

添付資料 2

個別施設計画（修繕計画）

管理事務所名	管理事務所名	橋梁名	路線名	グループ	架設年度	緊急輸送路	道路種別	橋長(m)	幅員(m)	橋種	橋単位の点検結果	修繕計画						備考	修繕年	
												H26~H30点検結果に対する計画								修繕内容
												R1	R2	R3	R4	R5	R6			
山口土木事務所	南会津	寄岩橋	国道252号	A	1960	二次	補助国道	249.7	6.6	鋼橋	Ⅲ	-	○	-	-	-	桁補強	修繕着手	2020	
県南建設事務所	県南	泉崎大橋	埼泉崎線	A	1983	二次	主要地方道	229	12.8	RC橋	Ⅲ	-	○	-	-	-	再塗装工(RcⅠ塗装系)+断面修復工+伸縮装置非排水化工+維持工事対応+部材取替工	修繕着手	2020	
石川土木事務所	県南	田口橋	国道349号	A	1972	二次	補助国道	13.6	8	PC橋	Ⅲ	-	○	-	-	-	橋面防水工+伸縮装置非排水化工+ひびわれ注入工+維持工事対応	修繕着手	2020	
南会津建設事務所	南会津	永田橋	国道289号	A	1937	一次	補助国道	204.7	6.6	RC橋	Ⅲ	-	○	-	-	-	桁補修、補強材補修	修繕着手	2020	
南会津建設事務所	南会津	枝松橋	国道118号	A	1985	二次	補助国道	99.4	9.2	PC橋	Ⅲ	-	○	-	-	-	橋台補修、高欄補修、地覆補修、舗装補修	修繕着手	2020	
相双建設事務所	相双	栗津橋	国道115号	A	1961	一次	補助国道	6.3	8.3	RC橋	Ⅲ	-	○	-	-	-	当て板補強工+伸縮装置非排水化工+維持工事対応+高欄取替工	修繕着手	2020	
山口土木事務所	南会津	地蔵沢橋	国道289号	A	1967	一次	補助国道	3.2	11.1	RC橋	Ⅲ	-	○	-	-	-	床版断面補修、橋台断面補修	修繕着手	2020	
南会津建設事務所	南会津	新水沢橋	国道118号	A	1975	一次	補助国道	77	8.7	鋼橋	Ⅲ	-	○	-	-	-	主桁補修	修繕着手	2020	
山口土木事務所	南会津	椿橋	国道289号	A	1976	一次	補助国道	35.8	11	鋼橋	Ⅲ	-	○	-	-	-	支承補修、伸縮装置補修	修繕着手	2020	
あぶくま高原道路管理事務所	県中	南須釜橋	矢吹小野線(あぶくま高原道路)	A	2007	一次	主要地方道	104	9.5	鋼橋	Ⅲ	-	○	-	-	-	伸縮装置取替工	修繕着手	2020	
勿来土木事務所	いわき	釜の前橋ボックスカルバート	いわき石川線	A	1965	二次	主要地方道	4	10	溝橋	Ⅲ	-	○	-	-	-	断面補修	修繕着手	2020	
県北建設事務所	県北	日の倉橋(下り)	上名倉飯坂伊達線	A	1970	二次	主要地方道	170.3	11.5	PC橋	Ⅲ	-	○	-	-	-	橋面防水、伸縮装置補修、主桁塗装	修繕着手	2020	
県北建設事務所	県北	あづま陸橋	福島吾妻裏磐梯線	A	1972	二次	主要地方道	450	22	鋼橋	Ⅲ	-	○	-	-	-	橋面防水、断面修復、支承補修、	修繕着手	2020	
保原土木事務所	県北	新田陸橋	梁川霊山線	A	1974	二次	一般県道	63	13	鋼橋	Ⅲ	-	○	-	-	-	桁塗装外	修繕着手	2020	
三春土木事務所	県中	万景橋	小野四倉線	A	1976	-	主要地方道	14.4	12	PC橋	Ⅲ	-	○	-	-	-	橋面防水工	修繕着手	2020	
石川土木事務所	県南	石川橋	国道118号	A	1959	一次	補助国道	50.2	8.5	RC橋	Ⅲ	-	○	-	-	-	ゲルバー補修	修繕着手	2020	
山口土木事務所	南会津	大石川橋	国道289号	A	1961	一次	補助国道	6	9.7	RC橋	Ⅲ	-	○	-	-	-	桁断面補修、支承補修	修繕着手	2020	
保原土木事務所	県北	堀ノ内橋	国道115号	A	1962	一次	補助国道	2.4	8.5	溝橋	Ⅲ	-	○	-	-	-	ボックス取換工	修繕着手	2020	
あぶくま高原道路管理事務所	県中	福島空港インターランプ1号橋	矢吹小野線(あぶくま高原道路)	A	2007	一次	主要地方道	18.7	14.5	PC橋	Ⅲ	-	○	-	-	-	ひび割れ補修工	修繕着手	2020	
あぶくま高原道路管理事務所	県中	吉大橋(上り)	矢吹小野線(あぶくま高原道路)	A	2008	一次	主要地方道	135.5	10	鋼橋	Ⅲ	-	○	-	-	-	伸縮装置取替工	修繕着手	2020	
あぶくま高原道路管理事務所	県中	西山2号橋	矢吹小野線(あぶくま高原道路)	A	2011	一次	主要地方道	190	8.5	鋼橋	Ⅲ	-	○	-	-	-	ひび割れ補修工	修繕着手	2020	
山口土木事務所	南会津	杉下橋	国道252号	A	1954	二次	補助国道	2.6	10.9	RC橋	Ⅲ	-	○	-	-	-	下部構造補修	修繕着手	2020	
山口土木事務所	南会津	笹幹橋	国道252号	A	1961	二次	補助国道	14.5	7.8	RC橋	Ⅲ	-	○	-	-	-	橋台補修	修繕着手	2020	
県北建設事務所	県北	長老橋	上名倉飯坂伊達線	A	1991	二次	主要地方道	97.8	6.6	鋼橋	Ⅲ	-	○	-	-	-	橋面防水、断面修復、支承補修、高欄補修	修繕着手	2020	
富岡土木事務所	相双	第2大谷地橋	浪江三春線	B	1981	-	主要地方道	6	8.2	RC橋	Ⅲ	-	○	-	-	-	断面修復工+橋面防水工	修繕着手	2020	
山口土木事務所	南会津	小赤沢橋	国道252号	B	1954	-	補助国道	4.2	6.8	RC橋	Ⅲ	-	○	-	-	-	床版補修、地覆補修	修繕着手	2020	
県北建設事務所	県北	橋本橋歩道橋	福島飯坂線	B	1961	-	主要地方道	12.1	1.6	PC橋	Ⅲ	-	○	-	-	-	下部工断面修復	修繕着手	2020	
県北建設事務所	県北	室沢橋	土湯温泉線	B	1970	-	主要地方道	13.6	7.8	PC橋	Ⅲ	-	○	-	-	-	断面修復	修繕着手	2020	
喜多方建設事務所	喜多方	大窪橋	喜多方西会津線	B	1973	-	主要地方道	40.8	6.5	鋼橋	Ⅲ	-	○	-	-	-	再塗装工(RcⅠ塗装系)+伸縮装置非排水化工+当て板補強	修繕着手	2020	
県北建設事務所	県北	北ノ内橋	福島吾妻裏磐梯線	B	1982	-	主要地方道	2.8	8.1	RC橋	Ⅲ	-	○	-	-	-	断面修復	修繕着手	2020	
県北建設事務所	県北	檀の越橋	水原福島線	B	1958	-	一般県道	13.5	6.1	RC橋	Ⅲ	-	○	-	-	-	断面修復	修繕着手	2020	
県北建設事務所	県北	大森川橋	水原福島線	B	1962	-	一般県道	9.5	7.3	RC橋	Ⅲ	-	○	-	-	-	断面修復	修繕着手	2020	
いわき建設事務所	いわき	平跨線橋	国道399号	A	1964	二次	補助国道	120	16.1	RC橋	Ⅲ	-	○	-	-	-	上部工・橋面防水工	設計完了	2020	
山口土木事務所	南会津	明和橋	国道289号	A	1962	一次	補助国道	102	6.6	鋼橋	Ⅲ	-	○	-	-	-	桁補修、橋脚補修、支承補修	設計完了	2020	
山口土木事務所	南会津	村上橋	国道352号	A	1973	二次	補助国道	36	9.2	鋼橋	Ⅲ	-	○	-	-	-	桁補修、床版補修、支承補修、橋台補修	設計完了	2020	
山口土木事務所	南会津	明和歩道橋	国道289号	A	不明	一次	補助国道	102	3.6	鋼橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	沓座モルタル補修、橋脚補修	設計完了	2021	
棚倉土木事務所	県南	松岡橋	国道118号	A	1960	一次	補助国道	120.5	7	RC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	断面修復工+再塗装工(RcⅠ塗装系)+橋面防水工+ひびわれ注入工+支承補修工(溶射)+炭素繊維接着工(2層格子)	設計完了	2021	
南会津建設事務所	南会津	野干橋	国道121号	A	1960	一次	補助国道	25.1	11.9	RC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	桁補修、支承補修、橋台補修	設計完了	2021	
県南建設事務所	県南	縞石橋	国道289号	A	1983	一次	補助国道	61	9.2	鋼橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	再塗装工(RcⅠ塗装系)+支承取替工	設計完了	2021	
山口土木事務所	南会津	軽井沢橋	国道352号	A	1966	二次	補助国道	22.1	6.8	鋼橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	桁補修	設計完了	2021	
山口土木事務所	南会津	下の沢橋	国道289号	A	1930	一次	補助国道	8	8.2	RC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	補強板補修、支承補修、高欄補修、排水装置補修	設計完了	2021	
南会津建設事務所	南会津	檜原歩道橋	国道121号	A	1978	一次	補助国道	103.7	3.8	鋼橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	橋台補修、橋脚補修	設計完了	2021	
南会津建設事務所	南会津	松合橋	国道289号	A	2000	一次	補助国道	86	15.8	RC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	桁補修、縁石断面補修	設計完了	2021	
勿来土木事務所	いわき	志富川橋	いわき上三坂小野線	A	1949	二次	主要地方道	34.9	8.1	RC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	断面修復工	設計完了	2021	
県北建設事務所	県北	塚橋	福島飯坂線	A	1963	二次	主要地方道	5.6	28.5	RC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	桁塗装、断面修復	設計完了	2021	
県南建設事務所	県南	田町歩道橋	国道294号	A	1964	二次	補助国道	105	1.8	鋼橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	再塗装工(RcⅠ塗装系)+支承補修工(溶射)	設計完了	2021	
宮下土木事務所	会津若松	野尻1号橋	国道400号	A	1969	二次	補助国道	51.5	7.8	鋼橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	床版取替工(全面)+ひびわれ注入工+維持工事対応+詳細調	設計完了	2021	
山口土木事務所	南会津	戸中橋	国道352号	A	1985	二次	補助国道	48.5	11	鋼橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	床版補修、支承補修	設計完了	2021	
二本松土木事務所	県北	羽石高架橋	国道459号	A	1975	-	補助国道	158.1	12.5	鋼橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	桁塗装	設計完了	2021	
猪苗代土木事務所	喜多方	猪苗代跨線橋(上)	国道115号	A	1991	二次	補助国道	187	10.5	鋼橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	断面修復工+部材取替工	設計完了	2021	
猪苗代土木事務所	喜多方	猪苗代跨線橋(下)	国道115号	A	1991	二次	補助国道	187	10.5	鋼橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	断面修復工+部材取替工	設計完了	2021	
いわき建設事務所	いわき	西郷跨線橋(上り)	いわき石川線	A	1994	二次	主要地方道	335	11.3	PC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	橋面防水工	設計完了	2021	
いわき建設事務所	いわき	西郷跨線橋(下り)	いわき石川線	A	1994	二次	主要地方道	335	11.3	PC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	上部工・橋面防水工	設計完了	2021	

管理事務所名	管理事務所名	橋梁名	路線名	グループ	架設年度	緊急輸送路	道路種別	橋長(m)	幅員(m)	橋種	橋単位の点検結果	修繕計画						備考	修繕年	
												H26～H30点検結果に対する計画								修繕内容
												R1	R2	R3	R4	R5	R6			
山口土木事務所	南会津	宮の沢橋	国道289号	A	1962	一次	補助国道	13.1	7.2	RC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	支承補修、排水装置補修	設計完了	2021
南会津建設事務所	南会津	檜原橋	国道121号	A	1965	一次	補助国道	91.6	7.8	鋼橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	床版補修	設計完了	2021
南会津建設事務所	南会津	山王大橋	国道121号	A	1979	一次	補助国道	119.4	9.7	鋼橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	桁補修、支承補修、伸縮装置補修	設計完了	2021
南会津建設事務所	南会津	永田橋歩道橋	国道289号	A	1984	一次	補助国道	205.1	3.8	PC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	桁断面補修、地覆補修	設計完了	2021
南会津建設事務所	南会津	観音川橋	国道289号	A	2008	一次	補助国道	30	11	鋼橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	桁補修	設計完了	2021
山口土木事務所	南会津	内川橋	国道352号	A	1961	二次	補助国道	57.6	12	鋼橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	橋台補修	設計完了	2021
宮下土木事務所	会津若松	山崎橋	国道400号	A	1972	二次	補助国道	63	8	鋼橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	ひびわれ注入工+維持工事対応+詳細調査	設計完了	2021
県中建設事務所	県中	小泉橋	国道288号	A	1974	二次	補助国道	21.4	9.1	鋼橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	鋼部材補修	設計完了	2021
宮下土木事務所	会津若松	小綱木橋	国道400号	A	1985	二次	補助国道	62	9.2	PC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	伸縮装置取替工	設計完了	2021
県中建設事務所	県中	1号ボックスカルバート	国道288号BP	A	1998	二次	補助国道	5	16.5	溝橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	ひび割れ補修、断面修復	設計完了	2021
県南建設事務所	県南	大平橋	白坂停車場小田倉線	A	1973	-	一般県道	38.6	8	RC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	支承取替工	設計完了	2021
南会津建設事務所	南会津	今泉跨線橋	国道121号	A	1977	一次	補助国道	40.3	7.5	鋼橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	支承補修、桁補修、伸縮装置補修	設計完了	2021
棚倉土木事務所	県南	関下橋	国道289号	A	1962	一次	補助国道	5	6.7	RC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	詳細調査	設計完了	2021
山口土木事務所	南会津	沼堀橋	国道289号	A	1968	一次	補助国道	3.5	11.4	RC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	床版断面補修	設計完了	2021
山口土木事務所	南会津	柄倉橋	国道289号	A	1973	一次	補助国道	53.3	8.2	鋼橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	桁補修、支承補修、橋台補修	設計完了	2021
相双建設事務所	相双	遠藤橋	国道115号	A	1983	一次	補助国道	9.5	11.2	PC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	橋面防水工	設計完了	2021
山口土木事務所	南会津	桜橋	国道289号	A	1990	一次	補助国道	33.4	11	鋼橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	再塗装工(RcⅠ塗装系)	設計完了	2021
南会津建設事務所	南会津	龍神橋	国道289号	A	1996	一次	補助国道	68.9	13	PC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	伸縮継手補修	設計完了	2021
山口土木事務所	南会津	八久保橋	国道401号	A	1959	二次	補助国道	13.1	7.2	PC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	橋台補修	設計完了	2021
須賀川土木事務所	県中	野仲橋	国道118号	A	1960	二次	補助国道	23.6	6	RC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	断面修復工	設計完了	2021
山口土木事務所	南会津	追分橋	国道352号	A	1960	二次	補助国道	18.9	8.3	鋼橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	桁補修、支承補修、橋台補修	設計完了	2021
会津若松建設事務所	会津若松	鶴沼根橋1号	国道401号	A	1961	二次	補助国道	4.7	10	RC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	断面修復工	設計完了	2021
会津若松建設事務所	会津若松	道上橋	国道401号	A	1961	二次	補助国道	3.8	6.1	RC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	断面修復工+炭素繊維接着工(2層格子)+橋面防水工	設計完了	2021
須賀川土木事務所	県中	第1号橋	国道118号	A	1961	二次	補助国道	3.6	9	RC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	断面修復工	設計完了	2021
須賀川土木事務所	県中	今田橋	中野須賀川線	A	1969	二次	主要地方道	29.2	6	RC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	断面修復工	設計完了	2021
富岡土木事務所	相双	鹿島橋	288号	A	1969	二次	補助国道	6.8	36.5	RC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	維持工事対応	設計完了	2021
三春土木事務所	県中	小田崎橋	船引・大越・小野線	A	1970	二次	主要地方道	19.3	6.5	PC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	ひびわれ注入工	設計完了	2021
会津若松建設事務所	会津若松	小山橋	会津若松裏磐梯線	A	1982	二次	主要地方道	71.8	25.8	PC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	断面修復工	設計完了	2021
棚倉土木事務所	県南	棚倉大橋	国道118号	A	1989	二次	補助国道	135	12.5	鋼橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	ひびわれ注入工	設計完了	2021
石川土木事務所	県南	三株コルゲートパイプ	勿来浅川線	B	不明	-	主要地方道	2.9	4	溝橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	再塗装工(RcⅠ塗装系)+ひびわれ注入工	設計完了	2021
県中建設事務所	県中	坂口橋	中ノ沢熱海線	B	1974	-	主要地方道	31.8	8.8	鋼橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	再塗装工(RcⅠ塗装系)	設計完了	2021
山口土木事務所	南会津	七入橋	国道352号	B	1985	-	補助国道	66.5	10	PC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	桁補修	設計完了	2021
富岡土木事務所	相双	門口橋	富岡大越線	B	1957	-	一般県道	82.9	6	鋼橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	再塗装工(RcⅠ塗装系)+ひびわれ注入工+支承補修工(溶射)+伸縮装置非排水化工	設計完了	2021
喜多方建設事務所	喜多方	野辺沢橋	日中喜多方線	B	1992	-	一般県道	38.8	10	鋼橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	再塗装工(RcⅠ塗装系)+支承補修工(溶射)+伸縮装置非排水化工	設計完了	2021
二本松土木事務所	県北	羽石高架橋	国道459号	B	1975	-	補助国道	105.8	13.6	鋼橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	桁塗装	設計完了	2021
二本松土木事務所	県北	羽石高架橋	国道459号	B	1984	-	補助国道	30.9	7.4	鋼橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	桁塗装	設計完了	2021
県南建設事務所	県南	笹原橋	白河羽鳥線	B	1957	-	主要地方道	12.6	6.8	PC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	断面修復工+伸縮装置非排水化工+詳細調査	設計完了	2021
宮下土木事務所	会津若松	奈仲沢橋	国道401号	B	1964	-	補助国道	12.4	4.5	鋼橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	断面修復工+維持工事対応	設計完了	2021
三春土木事務所	県中	広戸橋	飯野三春石川線	B	1966	-	主要地方道	3.4	8.7	溝橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	断面修復工	設計完了	2021
山口土木事務所	南会津	餅井戸橋	国道289号	B	1969	-	補助国道	25.1	10.9	RC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	床版断面補修、桁断面補修	設計完了	2021
喜多方建設事務所	喜多方	高尾橋	国道400号	B	1969	-	補助国道	20.5	6.5	鋼橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	断面修復工+橋面防水工+炭素繊維接着工(2層格子)	設計完了	2021
山口土木事務所	南会津	中ノ平橋	国道289号	B	1974	-	補助国道	56	8.2	鋼橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	橋脚断面補修、地覆断面補修	設計完了	2021
県中建設事務所	県中	城ノ内橋	飯野三春石川線	B	1976	-	主要地方道	9.4	9.4	RC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	橋面補修、橋面防水、伸縮装置漏水対策、断面修復	設計完了	2021
県北建設事務所	県北	幸橋	国見福島線	B	1977	-	一般県道	186	9.8	PC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	橋面防水、伸縮装置補修、断面修復	設計完了	2021
石川土木事務所	県南	明神橋	石川矢吹線	B	1990	-	一般県道	97.7	10	PC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	断面修復工+維持工事対応	設計完了	2021
県南建設事務所	県南	白山橋	須賀川矢吹線	B	1998	-	一般県道	48.8	12.6	PC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	ひびわれ注入工	設計完了	2021
棚倉土木事務所	県南	上の町橋	塙大津港線	B	1926	-	主要地方道	7.2	7.6	RC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	維持工事対応	設計完了	2021
棚倉土木事務所	県南	押館橋	国道349号	B	1955	-	補助国道	3.6	5.8	RC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	断面修復工	設計完了	2021
宮下土木事務所	会津若松	滝沢橋	柳津昭和線	B	1967	-	主要地方道	5.7	10.3	RC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	断面修復工+詳細調査	設計完了	2021
県中建設事務所	県中	芦の口橋	長沼喜久田線	B	1971	-	主要地方道	22.5	6.5	鋼橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	ひび割れ補修工、断面修復工、塗装工、補修(伸縮装置・高)	設計完了	2021
県中建設事務所	県中	仲川橋	国道294号	B	1971	-	補助国道	4.8	9.8	RC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	伸縮装置設置、橋面補修、断面修復、鋼部材補修	設計完了	2021
県中建設事務所	県中	石筵橋	中ノ沢熱海線	B	1974	-	主要地方道	30.7	7.5	鋼橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	舗装補修、床版防水、補修工(伸縮装置・高欄・床版・支承)	設計完了	2021
いわき建設事務所	いわき	猪小屋2号橋	国道399号	B	1980	-	補助国道	14.2	9.4	PC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	断面修復工	設計完了	2021
県中建設事務所	県中	近橋	郡山湖南線	B	1980	-	主要地方道	6.8	16.4	鋼橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	断面修復、ひび割れ補修、塗替塗装、増厚工	設計完了	2021
山口土木事務所	南会津	長地沢橋	国道401号	B	1981	-	補助国道	6.1	8.9	RC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	橋台補修	設計完了	2021
勿来土木事務所	いわき	辰ノ口橋	旅人勿来線	B	1958	-	一般県道	35.2	6.7	RC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	-	断面補修	設計完了	2021

管理事務所名	管理事務所名	橋梁名	路線名	グループ	架設年度	緊急輸送路	道路種別	橋長(m)	幅員(m)	橋種	橋単位の点検結果	修繕計画						備考	修繕年	
												H26~H30点検結果に対する計画								修繕内容
												R1	R2	R3	R4	R5	R6			
いわき建設事務所	いわき	宝珠院橋	泉岩間植田線	B	1969	-	一般県道	34.5	7	鋼橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	上部工	設計完了	2021	
二本松土木事務所	県北	諸田橋	二本松三春線	B	1979	-	一般県道	13.6	9.2	鋼橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	下部エクラック注入	設計完了	2021	
いわき建設事務所	いわき	神明橋	下高久谷川瀬線	B	1980	-	一般県道	39.9	10	鋼橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	上部工	設計完了	2021	
二本松土木事務所	県北	山田橋	須賀川二本松線	B	1982	-	一般県道	18.1	10.8	鋼橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	上部工断面修復	設計完了	2021	
喜多方建設事務所	喜多方	第8号橋	熱塩山都西会津線	C	1960	-	一般県道	9.4	3.6	RC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	断面修復工+橋面防水工+維持工事対応	設計完了	2021	
県南建設事務所	県南	大正橋	高萩久田野停車場線	C	1974	-	一般県道	150	9.3	PC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	ひびわれ注入工+橋面防水工+支承補修工(溶射)+詳細調査	設計完了	2021	
県北建設事務所	県北	松川橋2号橋	福島安達線	C	1971	-	一般県道	26.1	1.5	PC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	再塗装工(Rc I 塗装系)+橋面防水工+支承補修工(溶射)	設計完了	2021	
宮下土木事務所	会津若松	中の橋	会津柳津停車場線	C	1973	-	一般県道	15.7	6.7	鋼橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	ひびわれ注入工+支承取替工+伸縮装置取替工	設計完了	2021	
二本松土木事務所	県北	田谷橋	二本松川俣線	C	1932	-	一般県道	3.5	4.6	RC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	上部工断面修復、下部工断面修復	設計完了	2021	
勿来土木事務所	いわき	戸草橋	才鉢前山線	C	1955	-	一般県道	40.1	4	PC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	橋脚補修	設計完了	2021	
棚倉土木事務所	県南	湯岐橋	高萩塙線	C	1956	-	一般県道	5.9	9.2	RC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	断面修復工	設計完了	2021	
棚倉土木事務所	県南	不動橋	高萩塙線	C	1956	-	一般県道	4.5	5	RC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	断面修復工+橋面防水工	設計完了	2021	
二本松土木事務所	県北	深堀橋	岳温泉線	C	1959	-	一般県道	10.5	7	RC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	上部工断面修復、下部工断面修復	設計完了	2021	
いわき建設事務所	いわき	川前橋	川前停車場上三坂線	C	1962	-	一般県道	30.4	6	RC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	上部工・橋面防水工	設計完了	2021	
富岡土木事務所	相双	紅葉橋	小塙上郡山線	C	1964	-	一般県道	27	6	PC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	断面修復工	設計完了	2021	
二本松土木事務所	県北	田子屋橋	松川渋川線	C	1970	-	一般県道	17.4	7	鋼橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	桁塗装、高欄補修、支承補修	設計完了	2021	
喜多方建設事務所	喜多方	大賀所橋	熱塩山都西会津線	C	1972	-	一般県道	11.6	3.6	RC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	断面修復工+橋面防水工	設計完了	2021	
会津若松建設事務所	会津若松	立川橋	会津坂下塩川線	C	1981	-	一般県道	314.9	10	鋼橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	ひびわれ注入工+支承補修工(溶射)+詳細調査+伸縮装置非排水化工	設計完了	2021	
石川土木事務所	県南	矢造橋	石川・鴛子線	C	1934	-	一般県道	11.8	4.3	その他	Ⅲ	-	-	○	-	-	断面修復工	設計完了	2021	
宮下土木事務所	会津若松	姥沢橋	飯谷大巻線	C	1953	-	一般県道	11	6.8	PC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	ひびわれ注入工+橋面防水工	設計完了	2021	
喜多方建設事務所	喜多方	第九号橋	熱塩山都西会津線	C	1959	-	一般県道	11.5	3.6	RC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	断面修復工	設計完了	2021	
喜多方建設事務所	喜多方	五輪平橋	新郷荻野野線	C	1963	-	一般県道	6.3	4.3	RC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	断面修復工	設計完了	2021	
喜多方建設事務所	喜多方	第七号橋	熱塩山都西会津線	C	1964	-	一般県道	11.4	4	鋼橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	再塗装工(Rc I 塗装系)	設計完了	2021	
棚倉土木事務所	県南	干泥橋	高萩塙線	C	1967	-	一般県道	5	12.8	RC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	断面修復工	設計完了	2021	
相双建設事務所	相双	西迫1号橋	広野小高線	C	1969	-	一般県道	2.5	3.9	RC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	断面修復工	設計完了	2021	
石川土木事務所	県南	畑田橋	浅川古殿線	C	1970	-	一般県道	7	6.6	PC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	断面修復工	設計完了	2021	
棚倉土木事務所	県南	塚橋	石井大子線	C	1969	-	一般県道	14.4	6.8	PC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	再塗装工(Rc I 塗装系)	設計完了	2021	
山口土木事務所	南会津	久保橋	国道252号	A	1963	二次	補助国道	36	10.8	RC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	断面修復工+維持工事対応	設計着手	2021	
山口土木事務所	南会津	堅盤橋	国道252号	A	1966	二次	補助国道	79.9	7.2	鋼橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	再塗装工(Rc I 塗装系)+断面修復工+ひびわれ注入工+支承補修工(溶射)+詳細調査	設計着手	2021	
山口土木事務所	南会津	小林橋(野々沢橋)	国道289号	A	1971	一次	補助国道	11.4	10.8	その他	Ⅲ	-	-	○	-	-	橋面防水工+詳細調査+維持工事対応	設計着手	2021	
山口土木事務所	南会津	中丸橋	国道252号	A	1961	二次	補助国道	125.1	6.5	鋼橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	橋面防水工+ひびわれ注入工+維持工事対応+詳細調査	設計着手	2021	
山口土木事務所	南会津	塩沢橋	国道252号	A	1961	二次	補助国道	117	6.6	鋼橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	橋面防水工+ひびわれ注入工+伸縮装置取替工+維持工事対応+詳細調査	設計着手	2021	
山口土木事務所	南会津	三角平橋	国道352号	A	1991	二次	補助国道	14	10.9	RC橋	Ⅲ	-	-	○	-	-	断面修復工+維持工事対応+伸縮装置非排水化工	設計着手	2021	
山口土木事務所	南会津	穴沢橋	国道352号	A	1963	二次	補助国道	66.1	6.6	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	断面修復工+維持工事対応	設計着手	2022	
山口土木事務所	南会津	第2戸坪橋	国道352号	A	1963	二次	補助国道	9.4	8.7	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	伸縮装置非排水化工	設計着手	2022	
富岡土木事務所	相双	田吾沢橋	小野富岡線	A	1935	二次	主要地方道	15.1	5.5	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	詳細調査	-	2022	
山口土木事務所	南会津	細木橋	国道352号	A	1985	二次	補助国道	39.2	9.8	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	再塗装工(Rc I 塗装系)+断面修復工+支承補修工(溶射)+伸縮装置非排水化工	-	2022	
いわき建設事務所	いわき	滝尻橋	いわき上三坂小野線	A	1953	-	主要地方道	14.3	8.1	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	再塗装工(Rc I 塗装系)	-	2022	
いわき建設事務所	いわき	的場橋	小名浜四倉線	A	1970	-	主要地方道	7.4	9.8	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	更新(コンクリート橋RC)	-	2022	
会津若松建設事務所	会津若松	九の沢橋	国道118号	A	1964	一次	補助国道	10.6	8.3	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	再塗装工(Rc I 塗装系)+断面修復工+支承補修工(溶射)	-	2022	
会津若松建設事務所	会津若松	新大川橋	国道118号	A	1977	一次	補助国道	330.5	8	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	断面修復工+伸縮装置非排水化工	-	2022	
三春土木事務所	県中	小野橋	船引・大越・小野線	A	1953	二次	主要地方道	12.4	6.5	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	再塗装工(Rc I 塗装系)+断面修復工+当て板補強工+橋面防水工	-	2022	
山口土木事務所	南会津	黒瀬橋	国道352号	A	1966	二次	補助国道	61.6	6.3	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	当て板補強工+床版取替工(部分)+断面修復工+維持工事対応	-	2022	
三春土木事務所	県中	遠表橋	国道288号	A	1967	二次	補助国道	52.3	7	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	断面修復工+支承補修工(溶射)	-	2022	
南会津建設事務所	南会津	桶の下橋	戸赤栄富線	A	1968	二次	一般県道	12.5	6.8	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	断面修復工+支承補修工(溶射)+高欄取替工	-	2022	
二本松土木事務所	県北	天王田橋1号歩道橋	福島安達線	A	1973	二次	一般県道	19.7	2.8	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	再塗装工(Rc I 塗装系)+支承補修工(溶射)	-	2022	
南会津建設事務所	南会津	桑取火橋	戸赤栄富線	A	1988	二次	一般県道	14.1	10.4	PC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	断面修復工+支承補修工(溶射)	-	2022	
いわき建設事務所	いわき	滝尻側道橋	いわき上三坂小野線	A	1980	-	主要地方道	13.4	1.9	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	再塗装工(Rc I 塗装系)+維持工事対応	-	2022	
須賀川土木事務所	県中	乙字大橋	国道118号	A	1968	一次	補助国道	117	8	PC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	断面修復工+ひびわれ注入工+支承補修工(溶射)+伸縮装置非排水化工	-	2022	
いわき建設事務所	いわき	久保橋(下り)	小名浜平線	A	1981	一次	主要地方道	16.2	12.8	PC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	詳細調査+ひびわれ注入工+部材取替工	-	2022	
南会津建設事務所	南会津	鎌倉崎橋	国道289号	A	2000	一次	補助国道	7	13.6	溝橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2022	

管理事務所名	管理事務所名	橋梁名	路線名	グループ	架設年度	緊急輸送路	道路種別	橋長(m)	幅員(m)	橋種	橋単位の点検結果	修繕計画						備考	修繕年	
												H26～H30点検結果に対する計画								修繕内容
												R1	R2	R3	R4	R5	R6			
南会津建設事務所	南会津	塚橋	下郷会津本郷線	A	1929	二次	一般県道	2.9	5.1	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	断面修復工+維持工事対応	-	2022
宮下土木事務所	会津若松	千歳橋	国道252号	A	1954	二次	補助国道	42.5	6.5	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	炭素繊維接着工(2層格子)+詳細調査+部材取替工+橋面防	-	2022
会津若松建設事務所	会津若松	田中橋	会津若松会津高田線	A	1956	二次	一般県道	25	5.5	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	詳細調査+支承補修工(溶射)+伸縮装置非排水化工	-	2022
南会津建設事務所	南会津	戸石橋	戸赤栄富線	A	1959	二次	一般県道	16	5.2	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	対策済み+断面修復工	-	2022
山口土木事務所	南会津	下の沢橋	国道352号	A	1959	二次	補助国道	5.3	5.7	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	断面修復工+高欄取替工	-	2022
山口土木事務所	南会津	蒲生橋	国道252号	A	1961	二次	補助国道	155	6.6	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	床版取替工(全面)+橋面防水工+ひびわれ注入工+維持工事対応	-	2022
山口土木事務所	南会津	鳥井戸橋	国道352号	A	1966	二次	補助国道	81	6.1	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	床版取替工(部分)+断面修復工	-	2022
山口土木事務所	南会津	上の原橋	国道352号	A	1966	二次	補助国道	66.4	6.3	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	断面修復工+ひびわれ注入工+維持工事対応+橋面防水工	-	2022
南会津建設事務所	南会津	坂下橋	国道352号	A	1967	二次	補助国道	42.1	13.3	PC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	断面修復工+伸縮装置非排水化工+維持工事対応	-	2022
勿来土木事務所	いわき	度京橋	いわき石川線	A	1967	二次	主要地方道	20.6	8.8	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	詳細調査+断面修復工+維持工事対応+ひびわれ注入工	-	2022
三春土木事務所	県中	太田橋	国道288号	A	1968	二次	補助国道	19.6	8.5	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	断面修復工+詳細調査+維持工事対応+部材取替工	-	2022
南会津建設事務所	南会津	東上橋	国道118号	A	1968	二次	補助国道	4	9.9	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	断面修復工+伸縮装置非排水化工	-	2022
南会津建設事務所	南会津	栄富橋	下郷会津本郷線	A	1968	二次	一般県道	3.2	6.7	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	断面修復工+伸縮装置非排水化工+維持工事対応	-	2022
石川土木事務所	県南	里見橋	いわき石川線	A	1969	二次	主要地方道	40	8	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	再塗装工(RcⅠ塗装系)+伸縮装置非排水化工	-	2022
山口土木事務所	南会津	沼田橋	国道252号	A	1969	二次	補助国道	3.8	7	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	断面修復工+詳細調査+高欄取替工	-	2022
山口土木事務所	南会津	鳥井沢橋	国道352号	A	1973	二次	補助国道	17.5	8.2	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	詳細調査+断面修復工+維持工事対応+伸縮装置非排水化工	-	2022
宮下土木事務所	会津若松	小見沢4号橋	国道400号	A	1974	二次	補助国道	18.5	7.7	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	再塗装工(RcⅠ塗装系)+支承補修工(溶射)+高欄取替工+当て板補強工	-	2022
宮下土木事務所	会津若松	気多淵2号橋	国道400号	A	1974	二次	補助国道	3.7	9.2	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	断面修復工+詳細調査	-	2022
須賀川土木事務所	県中	経塚橋	国道118号	A	1975	二次	補助国道	57.3	7	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	詳細調査+断面修復工+維持工事対応	-	2022
宮下土木事務所	会津若松	大蔵沢橋	国道252号	A	1976	二次	補助国道	33	10.3	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	再塗装工(RcⅠ塗装系)+支承補修工(溶射)	-	2022
宮下土木事務所	会津若松	小見沢1号橋	国道400号	A	1976	二次	補助国道	5.6	7.6	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	ひびわれ注入工+詳細調査+橋面防水工	-	2022
会津若松建設事務所	会津若松	宮川橋	国道401号	A	1980	二次	補助国道	97.2	10.5	PC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	ひびわれ注入工+維持工事対応+詳細調査+部材取替工	-	2022
宮下土木事務所	会津若松	良々子沢橋	国道252号	A	1980	二次	補助国道	29.2	7.7	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	断面修復工+支承補修工(溶射)+伸縮装置非排水化工	-	2022
県北建設事務所	県北	背戸の沢橋	国道115号	A	1982	二次	補助国道	35	10.3	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	再塗装工(RcⅠ塗装系)+維持工事対応	-	2022
宮下土木事務所	会津若松	新宮下橋	国道252号	A	1989	二次	補助国道	140	11.5	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	ひびわれ注入工+伸縮装置非排水化工+維持工事対応	-	2022
いわき建設事務所	いわき	内郷跨線橋	小名浜小野線	A	1959	-	主要地方道	46.7	12.7	その他	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	詳細調査+支承補修工(溶射)	-	2022
県中建設事務所	県中	久保田橋歩道橋	国道288号	A	1968	二次	補助国道	28	1.5	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	維持工事対応	-	2022
相双建設事務所	相双	小高跨線橋	北泉小高線	A	1973	二次	一般県道	270.1	14.5	PC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	断面修復工	-	2022
宮下土木事務所	会津若松	早戸大橋	国道252号	A	1976	二次	補助国道	255	9.2	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	当て板補強工+部材取替工	-	2022
富岡土木事務所	相双	年貢橋	小長ヶ浜野上線	A	1976	二次	一般県道	53.9	11.8	PC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	断面修復工	-	2022
三春土木事務所	県中	三春跨線橋	本宮三春線	A	1987	-	主要地方道	153.7	7.3	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	断面修復工+伸縮装置非排水化工+部材取替工	-	2022
いわき建設事務所	いわき	大久川橋	国道6号	A	1955	一次	補助国道	40	7.5	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	支承補修工(溶射)+部材取替工+詳細調査	-	2022
南会津建設事務所	南会津	大門橋	国道121号	A	1961	一次	補助国道	11.4	20.7	PC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	断面修復工+高欄取替工	-	2022
相双建設事務所	相双	百槻橋	相馬新地線	A	1964	一次	都道府県道	104	9.3	PC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	詳細調査+高欄取替工+部材取替工	-	2022
会津若松建設事務所	会津若松	鎌倉橋	国道118号	A	1964	一次	補助国道	3	9.1	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	断面修復工+詳細調査	-	2022
南会津建設事務所	南会津	岩根橋	国道121号	A	1965	一次	補助国道	5.5	11.5	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	ひびわれ注入工+高欄取替工+部材取替工	-	2022
会津若松建設事務所	会津若松	大町2号橋	国道118号	A	1965	一次	補助国道	2.2	10	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	橋面防水工+ひびわれ注入工+詳細調査	-	2022
いわき建設事務所	いわき	平大橋	国道399号	A	1966	一次	補助国道	141.6	19.3	その他	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	ひびわれ注入工+維持工事対応	-	2022
南会津建設事務所	南会津	豊成ボックスカルバート	国道121号	A	1970	一次	補助国道	2.6	9.4	溝橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	断面修復工+維持工事対応	-	2022
相双建設事務所	相双	樺橋	国道115号	A	1971	一次	補助国道	99.1	8	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	ひびわれ注入工+維持工事対応+詳細調査	-	2022
いわき建設事務所	いわき	久保橋(上り)	小名浜平線	A	1981	一次	主要地方道	16.2	12.8	PC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	詳細調査+ひびわれ注入工+維持工事対応	-	2022
会津若松建設事務所	会津若松	馬橋	国道118号	A	1985	一次	補助国道	22.6	10	PC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	伸縮装置非排水化工+維持工事対応	-	2022
県南建設事務所	県南	寺内橋	矢吹小野線	A	2001	一次	主要地方道	45	11.8	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	ひびわれ注入工+詳細調査	-	2022
県北建設事務所	県北	小川橋	福島飯坂線	A	1934	二次	主要地方道	92.2	8.3	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	鋼板接着工+橋面防水工	-	2022
三春土木事務所	県中	大柳橋	国道288号	A	1937	二次	補助国道	3.3	8.4	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	断面修復工+詳細調査	-	2022
勿来土木事務所	いわき	竹ノ花橋	常磐勿来線	A	1955	二次	主要地方道	3.2	13.5	その他	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	断面修復工	-	2022
南会津建設事務所	南会津	高橋	下郷会津本郷線	A	1960	二次	一般県道	36	5.7	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	断面修復工	-	2022
いわき建設事務所	いわき	港橋	小名浜港線	A	1960	二次	一般県道	32.5	9	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	断面修復工+詳細調査	-	2022
会津若松建設事務所	会津若松	荒川橋	国道401号	A	1961	二次	補助国道	9.5	9.2	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	再塗装工(RcⅠ塗装系)+断面修復工+橋面防水工	-	2022
会津若松建設事務所	会津若松	御田橋	国道401号	A	1961	二次	補助国道	2.3	9	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	断面修復工	-	2022
山口土木事務所	南会津	滝沢橋	国道352号	A	1963	二次	補助国道	14.5	5.5	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	断面修復工+維持工事対応	-	2022
山口土木事務所	南会津	柴田橋	国道352号	A	1963	二次	補助国道	2.6	8.2	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	断面修復工+ひびわれ注入工	-	2022
会津若松建設事務所	会津若松	東山片棧道橋	湯川大町線	A	1965	二次	一般県道	91.5	3.9	PC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	断面修復工	-	2022
山口土木事務所	南会津	新橋	国道352号	A	1965	二次	補助国道	13.6	9.4	PC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	詳細調査+ひびわれ注入工	-	2022
二本松土木事務所	県北	道下橋	国道459号	A	1965	二次	補助国道	8	9.1	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	ひびわれ注入工+断面修復工	-	2022

管理事務所名	管理事務所名	橋梁名	路線名	グループ	架設年度	緊急輸送路	道路種別	橋長(m)	幅員(m)	橋種	橋単位の点検結果	修繕計画						備考	修繕年	
												H26~H30点検結果に対する計画								修繕内容
												R1	R2	R3	R4	R5	R6			
山口土木事務所	南会津	自源寺橋	国道352号	A	1965	二次	補助国道	4.8	7.3	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	断面修復工+伸縮装置非排水化工	-	2022	
三春土木事務所	県中	小橋	国道288号	A	1967	二次	補助国道	22	7	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	炭素繊維接着工(2層格子)+断面修復工+橋面防水工+部材取替工	-	2022	
宮下土木事務所	会津若松	白沢橋	国道400号	A	1968	二次	補助国道	12	8.2	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	断面修復工+橋面防水工	-	2022	
南会津建設事務所	南会津	第2口沢橋	戸赤栄富線	A	1969	二次	一般県道	6	8.5	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	断面修復工+維持工事対応	-	2022	
いわき建設事務所	いわき	山ノ神ボックスカルバート	小名浜小野線	A	1969	二次	主要地方道	2.6	54	溝橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	ひびわれ注入工+詳細調査	-	2022	
相双建設事務所	相双	不動橋	国道114号	A	1970	二次	補助国道	80	8.5	その他	Ⅲ	-	-	-	○	-	再塗装工(RcⅠ塗装系)+支承補修工(溶射)	-	2022	
須賀川土木事務所	県中	北作橋	国道118号	A	1970	二次	補助国道	2.3	7.2	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	断面修復工+詳細調査	-	2022	
山口土木事務所	南会津	大原橋	国道352号	A	1972	二次	補助国道	5.7	9.2	PC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	詳細調査+維持工事対応	-	2022	
須賀川土木事務所	県中	千里千原ボックスカルバート	国道118号	A	1972	二次	補助国道	4.4	13	溝橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	ひびわれ注入工	-	2022	
宮下土木事務所	会津若松	小見沢3号橋	国道400号	A	1973	二次	補助国道	24.5	7.8	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	詳細調査+維持工事対応	-	2022	
宮下土木事務所	会津若松	新町橋	国道400号	A	1973	二次	補助国道	4.2	7	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	橋面防水工+断面修復工	-	2022	
南会津建設事務所	南会津	銅竜橋	国道352号	A	1974	二次	補助国道	21.7	8.2	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	伸縮装置非排水化工+維持工事対応	-	2022	
会津若松建設事務所	会津若松	東山二号橋	湯川大町線	A	1975	二次	一般県道	15	8.5	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	再塗装工(RcⅠ塗装系)	-	2022	
宮下土木事務所	会津若松	下新田橋	国道400号	A	1976	二次	補助国道	3.2	8.5	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	高欄取替工	-	2022	
山口土木事務所	南会津	大久保橋	国道352号	A	1977	二次	補助国道	36.4	10.2	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	ひびわれ注入工+維持工事対応+詳細調査	-	2022	
山口土木事務所	南会津	保太橋	国道352号	A	1978	二次	補助国道	22	9.7	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	ひびわれ注入工+維持工事対応	-	2022	
三春土木事務所	県中	日照田橋	国道349号	A	1978	二次	補助国道	7.1	7.7	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	断面修復工+橋面防水工	-	2022	
山口土木事務所	南会津	赤岩橋	国道352号	A	1989	二次	補助国道	113	10.8	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	維持工事対応	-	2022	
山口土木事務所	南会津	長道橋	国道352号	A	1990	二次	補助国道	70	11	PC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	断面修復工+維持工事対応	-	2022	
勿来土木事務所	いわき	錦橋側道橋	常磐勿来線	A	1990	二次	主要地方道	50	1.8	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	断面修復工+当て板補強工	-	2022	
三春土木事務所	県中	小沢橋	国道349号	A	1990	二次	補助国道	35.3	14	PC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	断面修復工+維持工事対応	-	2022	
いわき建設事務所	いわき	宮貫橋	いわき石川線	A	1995	二次	主要地方道	16	14.8	PC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	ひびわれ注入工+維持工事対応	-	2022	
県北建設事務所	県北	岩谷橋	国道114号	A	2004	二次	補助国道	102	14.8	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	再塗装工(RcⅠ塗装系)	-	2022	
県中建設事務所	県中	大窪橋	荒井・郡山線	A	1966	三次	一般県道	46	6.1	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	ひびわれ注入工+断面修復工	-	2022	
会津若松建設事務所	会津若松	小谷橋	国道118号	A	1965	一次	補助国道	158	8	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	当て板補強工	-	2022	
会津若松建設事務所	会津若松	浜崎跨線橋	国道121号	A	1971	一次	補助国道	236	9.5	PC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	支承接替工	-	2023	
会津若松建設事務所	会津若松	三枚橋	国道118号	A	1939	一次	補助国道	6	15.4	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	断面修復工+伸縮装置非排水化工	-	2022	
県中建設事務所	県中	逢瀬橋	荒井郡山線	A	1960	一次	一般県道	42	14.6	その他	Ⅲ	-	-	-	○	-	断面修復工+橋面防水工+詳細調査	-	2022	
棚倉土木事務所	県南	矢祭橋	国道118号	A	1964	一次	補助国道	160	7.8	PC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2022	
喜多方建設事務所	喜多方	上の台橋	国道121号	A	1965	一次	補助国道	2.6	11	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2022	
会津若松建設事務所	会津若松	西屋敷橋	国道121号	A	1966	一次	補助国道	3.4	11.8	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	ひびわれ注入工+詳細調査	-	2022	
保原土木事務所	県北	第1藤橋	国道115号	A	1967	一次	補助国道	38.6	8.3	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	詳細調査	-	2022	
南会津建設事務所	南会津	和貞橋	国道121号	A	1968	一次	補助国道	5.5	12.8	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2022	
南会津建設事務所	南会津	小麦沢ボックスカルバート	国道121号	A	1970	一次	補助国道	2.6	8.5	溝橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2022	
南会津建設事務所	南会津	東荒井ボックスカルバート	国道121号	A	1970	一次	補助国道	2.1	10.8	溝橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2022	
南会津建設事務所	南会津	豊成橋	国道121号	A	1971	一次	補助国道	2.8	13.1	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2022	
勿来土木事務所	いわき	関田沖橋ボックスカルバート	国道289号	A	1975	一次	補助国道	7	49	溝橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	剥落防止工+詳細調査+維持工事対応	-	2022	
会津若松建設事務所	会津若松	大橋	国道118号	A	1992	一次	補助国道	34.3	18	PC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	伸縮装置取替工	-	2022	
喜多方建設事務所	喜多方	(仮)下岩崎ボックスカルバート	国道121号	A	1992	一次	補助国道	5.3	10.5	溝橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	ひびわれ注入工+維持工事対応	-	2022	
県南建設事務所	県南	田町橋	矢吹小野線	A	2001	一次	主要地方道	23.8	11.8	PC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	ひびわれ注入工	-	2022	
会津若松建設事務所	会津若松	湯川南IC橋	国道121号会津縦貫北道路	A	2013	一次	補助国道	27.2	14.8	その他	Ⅲ	-	-	-	○	-	ひびわれ注入工	-	2022	
県中建設事務所	県中	雁木田橋	須賀川三春線	A	不明	二次	主要地方道	6	10.5	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2022	
会津若松建設事務所	会津若松	御田橋	会津坂下会津高田線	A	不明	二次	主要地方道	3.3	12.5	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2022	
県北建設事務所	県北	明神橋	国道399号	A	1934	二次	補助国道	7.5	5	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2022	
二本松土木事務所	県北	東太郎橋	国道459号	A	1935	二次	補助国道	4	8.5	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	ひびわれ注入工	-	2022	
山口土木事務所	南会津	木戸沢橋	国道352号	A	1953	二次	補助国道	12.6	8.2	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	断面修復工+伸縮装置非排水化工	-	2022	
二本松土木事務所	県北	天王田橋	福島安達線	A	1953	二次	一般県道	10.7	8.4	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2022	
宮下土木事務所	会津若松	吸沢橋	国道252号	A	1954	二次	補助国道	13	11.5	PC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	詳細調査	-	2022	
宮下土木事務所	会津若松	田の口橋	国道252号	A	1954	二次	補助国道	6.3	6.9	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2022	
会津若松建設事務所	会津若松	姥ヶ下橋	会津坂下河東線	A	1955	二次	主要地方道	2.5	10	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2022	
相双建設事務所	相双	樋迫橋	国道114号	A	1959	二次	補助国道	10.6	8.3	その他	Ⅲ	-	-	-	○	-	ひびわれ注入工+詳細調査	-	2022	
棚倉土木事務所	県南	湯ノ下橋	赤坂東野塙線	A	1960	二次	一般県道	9.5	6.8	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	高欄取替工	-	2022	
会津若松建設事務所	会津若松	中川橋	会津高田本郷線	A	1961	二次	一般県道	120.4	6	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	支承接替工	-	2023	
会津若松建設事務所	会津若松	上川原橋1号	国道401号	A	1961	二次	補助国道	2.5	8.7	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	断面修復工+橋面防水工	-	2022	
会津若松建設事務所	会津若松	西川端橋	国道401号	A	1961	二次	補助国道	2.5	8.7	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	断面修復工+橋面防水工	-	2022	
会津若松建設事務所	会津若松	北面橋	国道401号	A	1961	二次	補助国道	2.5	9.6	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	断面修復工+橋面防水工	-	2022	

管理事務所名	管理事務所名	橋梁名	路線名	グループ	架設年度	緊急輸送路	道路種別	橋長(m)	幅員(m)	橋種	橋単位の点検結果	H26~H30点検結果に対する計画						修繕計画		備考	修繕年				
												修繕内容						R1	R2			R3	R4	R5	R6
												修繕内容													
いわき建設事務所	いわき	平川橋	国道399号	A	1962	二次	補助国道	59.5	7.6	鋼橋	III	-	-	-	○	-	-	断面修復工	-	2022					
山口土木事務所	南会津	林場橋	国道352号	A	1963	二次	補助国道	5	8.7	RC橋	III	-	-	-	○	-	-	伸縮装置非排水化工	-	2022					
いわき建設事務所	いわき	別所ボックスカルバート	いわき石川線	A	1965	二次	主要地方道	4.8	27	溝橋	III	-	-	-	○	-	-	断面修復工	-	2022					
いわき建設事務所	いわき	別所橋ボックスカルバート	いわき石川線	A	1965	二次	主要地方道	3.6	27	溝橋	III	-	-	-	○	-	-	断面修復工	-	2022					
保原土木事務所	県北	三日市橋	国道399号	A	1966	二次	補助国道	4.1	11.2	RC橋	III	-	-	-	○	-	-	断面修復工+詳細調査	-	2022					
山口土木事務所	南会津	鱒沢橋	国道352号	A	1967	二次	補助国道	36.6	6.8	鋼橋	III	-	-	-	○	-	-	維持工事対応	-	2022					
山口土木事務所	南会津	蟹沢橋	国道352号	A	1967	二次	補助国道	14.5	6.8	PC橋	III	-	-	-	○	-	-	詳細調査	-	2022					
山口土木事務所	南会津	滝沢橋	国道401号	A	1968	二次	補助国道	4.4	9	RC橋	III	-	-	-	○	-	-	詳細調査	-	2022					
石川土木事務所	県南	遠藤橋	北方遅沢線	A	1969	二次	一般県道	8.5	6.5	RC橋	III	-	-	-	○	-	-	詳細調査	-	2022					
いわき建設事務所	いわき	相子島1号ボックスカルバート	小名浜小野線	A	1969	二次	主要地方道	6.3	32.5	溝橋	III	-	-	-	○	-	-	ひびわれ注工	-	2022					
山口土木事務所	南会津	入出橋	国道352号	A	1969	二次	補助国道	5.8	7.7	RC橋	III	-	-	-	○	-	-	詳細調査	-	2022					
山口土木事務所	南会津	井桁橋	国道352号	A	1970	二次	補助国道	65.8	7.3	鋼橋	III	-	-	-	○	-	-	維持工事対応	-	2022					
保原土木事務所	県北	舟橋	国道349号	A	1972	二次	補助国道	25.1	12.5	鋼橋	III	-	-	-	○	-	-	支承補修工(溶射)+伸縮装置非排水化工	-	2022					
宮下土木事務所	会津若松	湯沢橋	国道400号	A	1972	二次	補助国道	9.4	9.1	PC橋	III	-	-	-	○	-	-	炭素繊維接着工(2層格子)+橋面防水工	-	2022					
山口土木事務所	南会津	中力平橋	国道352号	A	1972	二次	補助国道	3	8.3	RC橋	III	-	-	-	○	-	-	断面修復工	-	2022					
山口土木事務所	南会津	鳴滝ボックスカルバート	国道352号	A	1972	二次	補助国道	2.1	9	溝橋	III	-	-	-	○	-	-	ひびわれ注工	-	2022					
相双建設事務所	相双	赤字木橋	国道399号	A	1973	二次	補助国道	20.7	7.8	その他	III	-	-	-	○	-	-	維持工事対応	-	2022					
会津若松建設事務所	会津若松	境野橋歩道橋	会津坂下会津高田線	A	1973	二次	主要地方道	11	2.7	鋼橋	III	-	-	-	○	-	-	支承補修工(溶射)	-	2022					
宮下土木事務所	会津若松	気多測1号橋	国道400号	A	1974	二次	補助国道	3.7	7.2	RC橋	III	-	-	-	○	-	-	断面修復工+詳細調査	-	2022					
南会津建設事務所	南会津	三滝橋	国道352号	A	1976	二次	補助国道	39.2	8.8	鋼橋	III	-	-	-	○	-	-	断面修復工+伸縮装置非排水化工	-	2022					
宮下土木事務所	会津若松	小見沢2号橋	国道400号	A	1976	二次	補助国道	4.1	8.2	RC橋	III	-	-	-	○	-	-	詳細調査	-	2022					
宮下土木事務所	会津若松	大芦橋	国道400号	A	1977	二次	補助国道	4.7	8.4	RC橋	III	-	-	-	○	-	-	断面修復工	-	2022					
会津若松建設事務所	会津若松	花窪ボックス	湯川大町線	A	1977	二次	一般県道	2.2	11.5	溝橋	III	-	-	-	○	-	-	詳細調査	-	2022					
会津若松建設事務所	会津若松	領家橋	会津高田上三寄線	A	1978	二次	主要地方道	21.5	8	鋼橋	III	-	-	-	○	-	-	支承補修工(溶射)+伸縮装置非排水化工	-	2022					
三春土木事務所	県中	作田橋	国道349号	A	1978	二次	補助国道	19.6	10.2	RC橋	III	-	-	-	○	-	-	詳細調査	-	2022					
南会津建設事務所	南会津	恋路川橋	国道352号	A	1978	二次	補助国道	8	9.2	PC橋	III	-	-	-	○	-	-	断面修復工	-	2022					
石川土木事務所	県南	オ木草第2コルゲートパイプ	国道349号	A	1978	二次	補助国道	5	7.5	その他	III	-	-	-	○	-	-	詳細調査	-	2022					
猪苗代土木事務所	喜多方	酸川橋	国道115号	A	1980	二次	補助国道	76	10.8	鋼橋	III	-	-	-	○	-	-	再塗装工(Rc I 塗装系)+伸縮装置非排水化工	-	2022					
二本松土木事務所	県北	神明石橋	国道459号	A	1981	二次	補助国道	28.3	10	PC橋	III	-	-	-	○	-	-	ひびわれ注工+橋面防水工	-	2022					
石川土木事務所	県南	旗杭橋	北方遅沢線	A	1982	二次	一般県道	5	10	溝橋	III	-	-	-	○	-	-	維持工事対応	-	2022					
三春土木事務所	県中	西赤沼橋	国道349号	A	1987	二次	補助国道	36.2	11	鋼橋	III	-	-	-	○	-	-	再塗装工(Rc I 塗装系)	-	2022					
いわき建設事務所	いわき	馬渡橋(下)	小名浜小野線	A	1993	二次	主要地方道	27.8	12.7	その他	III	-	-	-	○	-	-	断面修復工	-	2022					
会津若松建設事務所	会津若松	高田橋	国道401号	A	1997	二次	補助国道	511.9	13.5	PC橋	III	-	-	-	○	-	-	断面修復工	-	2022					
会津若松建設事務所	会津若松	米丸橋	会津坂下河東線	A	1997	二次	主要地方道	27.2	15.8	鋼橋	III	-	-	-	○	-	-	再塗装工(Rc I 塗装系)	-	2022					
会津若松建設事務所	会津若松	中川橋側道橋	会津高田本郷線	A	2001	二次	一般県道	117.5	3.8	PC橋	III	-	-	-	○	-	-	支承取替工	-	2022					
相双建設事務所	相双	第1弁慶橋	国道114号	A	2003	二次	補助国道	84	10	その他	III	-	-	-	○	-	-	再塗装工(Rc I 塗装系)+部材取替工	-	2022					
石川土木事務所	県南	大寺橋	古殿須賀川線	A	1973	-	主要地方道	8.2	11.5	RC橋	III	-	-	-	○	-	-	断面修復工	-	2022					
二本松土木事務所	県北	大壇こ線橋	国道459号	A	1976	-	補助国道	49.9	18.8	鋼橋	III	-	-	-	○	-	-	再塗装工(Rc I 塗装系)	-	2022					
会津若松建設事務所	会津若松	松長西橋	会津若松裏磐梯線	A	1995	二次	主要地方道	47.2	12	PC橋	III	-	-	-	○	-	-	#N/A	-	2022					
南会津建設事務所	南会津	沢口橋	国道289号	A	1967	一次	補助国道	6.5	9.8	RC橋	III	-	-	-	○	-	-	橋面防水工+断面修復工	-	2022					
宮下土木事務所	会津若松	越川橋	国道252号	A	1954	二次	補助国道	41.6	7.2	RC橋	III	-	-	-	○	-	-	#N/A	-	2022					
会津若松建設事務所	会津若松	村西橋	国道401号	A	1955	二次	補助国道	6.2	16.5	溝橋	III	-	-	-	○	-	-	ひびわれ注工	-	2022					
いわき建設事務所	いわき	白狐橋	小名浜小野線	B	1972	-	主要地方道	11	8.7	鋼橋	III	-	-	-	○	-	-	再塗装工(Rc I 塗装系)+断面修復工+詳細調査	-	2022					
県北建設事務所	県北	小川橋歩道橋	福島飯坂線	B	1973	-	主要地方道	92.2	1.7	鋼橋	III	-	-	-	○	-	-	再塗装工(Rc I 塗装系)+ひびわれ注工+支承取替工+詳細調査	-	2022					
いわき建設事務所	いわき	高野橋	小名浜小野線	B	1956	-	主要地方道	8	10	PC橋	III	-	-	-	○	-	-	橋面防水工+支承補修工(溶射)	-	2022					
県北建設事務所	県北	硫黄平橋	福島吾妻裏磐梯線	B	1959	-	主要地方道	10.7	6.3	RC橋	III	-	-	-	○	-	-	詳細調査	-	2022					
宮下土木事務所	会津若松	西山大橋	柳津昭和線	B	1996	-	主要地方道	102.5	10.8	鋼橋	III	-	-	-	○	-	-	再塗装工(Rc III 塗装系)	-	2022					
富岡土木事務所	相双	請戸川橋	浪江鹿島線	B	1962	-	一般県道	95.5	6.8	鋼橋	III	-	-	-	○	-	-	詳細調査+断面修復工+部材取替工	-	2022					
南会津建設事務所	南会津	水無川橋	高崎田島線	B	1972	-	一般県道	93.3	7.5	PC橋	III	-	-	-	○	-	-	断面修復工+ひびわれ注工+詳細調査+維持工事対応	-	2022					
相双建設事務所	相双	比沙門橋	原町二本松線	B	1932	-	主要地方道	8.1	4	RC橋	III	-	-	-	○	-	-	断面修復工+維持工事対応	-	2022					
会津若松建設事務所	会津若松	蟹川橋	会津若松三島線	B	1955	-	主要地方道	574	6	RC橋	III	-	-	-	○	-	-	断面修復工+支承補修工(溶射)+伸縮装置取替工+維持工事対応+支承取替工+高欄取替工	-	2022					
山口土木事務所	南会津	只見沢橋	国道252号	B	1961	-	補助国道	62.5	6.7	鋼橋	III	-	-	-	○	-	-	表面被覆工+支承補修工(溶射)+維持工事対応+高欄取替工	-	2022					
三春土木事務所	県中	平館橋	小野四倉線	B	1962	-	主要地方道	3.7	5.5	RC橋	III	-	-	-	○	-	-	断面修復工+維持工事対応	-	2022					
喜多方建設事務所	喜多方	新宮橋	塩川山都線	B	1965	-	主要地方道	185.3	4.5	PC橋	III	-	-	-	○	-	-	断面修復工+詳細調査+高欄取替工	-	2022					
三春土木事務所	県中	夏井橋	小野四倉線	B	1970	-	主要地方道	28.2	8	鋼橋	III	-	-	-	○	-	-	再塗装工(Rc I 塗装系)+維持工事対応	-	2022					

管理事務所名	管理事務所名	橋梁名	路線名	グループ	架設年度	緊急輸送路	道路種別	橋長(m)	幅員(m)	橋種	橋単位の点検結果	修繕計画						備考	修繕年	
												H26～H30点検結果に対する計画								修繕内容
												R1	R2	R3	R4	R5	R6			
いわき建設事務所	いわき	中島橋	小野四倉線	B	1970	-	主要地方道	17	9.3	PC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	詳細調査+橋面防水工+維持工事対応+部材取替工+ひびわれ注入工	-	2022
いわき建設事務所	いわき	高橋	小名浜小野線	B	1971	-	主要地方道	22.8	7.8	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	詳細調査+維持工事対応	-	2022
三春土木事務所	県中	町田橋	須賀川三春線	B	1971	-	主要地方道	4	9.6	RC橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	断面修復工+ひびわれ注入工	-	2022
喜多方建設事務所	喜多方	下落合橋	国道400号	B	1973	-	補助国道	32	7	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	○	-	-	当て板補強工+支承補修工(溶射)+部材取替工+伸縮装置非排水化工	-	2022
県中建設事務所	県中	阿久津橋	郡山・大越線	B	1974	-	主要地方道	250.7	10.6	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	橋面防水工+詳細調査+高欄取替工+維持工事対応+断面修	-	2023
三春土木事務所	県中	小野橋歩道橋	飯野三春石川線	B	1974	-	主要地方道	11.7	1.2	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	再塗装工(Rc I 塗装系)	-	2023
三春土木事務所	県中	陣橋	本宮三春線	B	1975	-	主要地方道	18.6	7	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	ひびわれ注入工+支承補修工(溶射)+詳細調査+伸縮装置取替工	-	2023
いわき建設事務所	いわき	西屋橋側道橋(右)	いわき上三坂小野線	B	1980	-	主要地方道	22.2	2.3	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工+支承補修工(溶射)+維持工事対応	-	2023
いわき建設事務所	いわき	小川橋	小川赤井平線	B	1956	-	一般県道	47.6	5.5	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工+部材取替工+ひびわれ注入工+詳細調査	-	2023
いわき建設事務所	いわき	常住川橋	赤井停車場線	B	1956	-	一般県道	6.1	8.2	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工+ひびわれ注入工+維持工事対応	-	2023
石川土木事務所	県南	中島ボックスカルバート	矢吹小野線	B	不明	-	主要地方道	7.3	6.5	溝橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工+維持工事対応+詳細調査	-	2023
県中建設事務所	県中	富金橋	谷田川・三春線	B	1934	-	一般県道	6.4	4.6	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023
県中建設事務所	県中	大高橋	三春・日和田線	B	1960	-	一般県道	3.4	6.8	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工+詳細調査	-	2023
相双建設事務所	相双	洪民橋	相馬新地線	B	1963	-	都道府県道	3.5	13.7	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	ひびわれ注入工+維持工事対応	-	2023
相双建設事務所	相双	上町ボックスカルバート	浪江鹿島線	B	1996	-	一般県道	5.7	10.4	溝橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	ひびわれ注入工+詳細調査	-	2023
県北建設事務所	県北	中ノ湯橋	福島吾妻裏磐梯線	B	1932	-	主要地方道	4.8	6	溝橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023
会津若松建設事務所	会津若松	柳原橋	会津若松三島線	B	1935	-	主要地方道	4.2	5.2	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023
石川土木事務所	県南	北須橋	古殿須賀川線	B	1957	-	主要地方道	22	7.5	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023
勿来土木事務所	いわき	切通橋	勿来浅川線	B	1959	-	主要地方道	4	7.3	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工+維持工事対応	-	2023
会津若松建設事務所	会津若松	御旗橋	会津若松三島線	B	1960	-	主要地方道	6.5	6	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	伸縮装置非排水化工+断面修復工	-	2023
山口土木事務所	南会津	第5七入カルバート	国道352号	B	1961	-	補助国道	3.6	5.2	溝橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023
山口土木事務所	南会津	第4七入カルバート	国道352号	B	1961	-	補助国道	3	5.1	溝橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023
喜多方建設事務所	喜多方	徳沢橋	国道459号	B	1964	-	補助国道	15	4.5	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	再塗装工(Rc I 塗装系)+維持工事対応	-	2023
いわき建設事務所	いわき	藤見橋	小野四倉線	B	1966	-	主要地方道	2.4	4.8	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工+維持工事対応	-	2023
いわき建設事務所	いわき	江田川橋	小野四倉線	B	1967	-	主要地方道	24.6	6.8	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工+維持工事対応	-	2023
いわき建設事務所	いわき	水田橋	いわき上三坂小野線	B	1967	-	主要地方道	13.5	7.3	PC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	橋面防水工+維持工事対応	-	2023
いわき建設事務所	いわき	江筋橋歩道橋右	小名浜平線	B	1967	-	主要地方道	4.1	2.6	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	再塗装工(Rc I 塗装系)	-	2023
三春土木事務所	県中	要田橋	浪江三春線	B	1968	-	主要地方道	5.3	5.9	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工+高欄取替工	-	2023
いわき建設事務所	いわき	新田橋	いわき上三坂小野線	B	1968	-	主要地方道	5	4.1	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	ひびわれ注入工+維持工事対応	-	2023
須賀川土木事務所	県中	媛子橋	国道294号	B	1969	-	補助国道	15.5	6.5	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	詳細調査+部材取替工	-	2023
いわき建設事務所	いわき	江名口橋	江名常磐線	B	1969	-	主要地方道	5.3	9.1	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	ひびわれ注入工+維持工事対応	-	2023
山口土木事務所	南会津	第3七入橋	国道352号	B	1969	-	補助国道	5	5	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工+高欄取替工+詳細調査	-	2023
富岡土木事務所	相双	遠山橋	国道399号	B	1970	-	補助国道	19.5	6	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	支承補修工(溶射)+維持工事対応	-	2023
石川土木事務所	県南	大橋	矢吹小野線	B	1970	-	主要地方道	14	6	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-		-	2023
山口土木事務所	南会津	広沢橋	国道352号	B	1970	-	補助国道	10.4	4.7	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工+高欄取替工	-	2023
三春土木事務所	県中	仁井道橋	須賀川三春線	B	1970	-	主要地方道	7	6.5	PC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工+維持工事対応+高欄取替工	-	2023
いわき建設事務所	いわき	寺内橋	江名常磐線	B	1970	-	主要地方道	6.6	11.4	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023
いわき建設事務所	いわき	落合橋	小名浜小野線	B	1971	-	主要地方道	10.4	7.3	PC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	橋面防水工+維持工事対応	-	2023
保原土木事務所	県北	下河原大橋	丸森霊山線	B	1972	-	主要地方道	36.6	9.2	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工+橋面防水工	-	2023
保原土木事務所	県北	行合道橋	浪江国見線	B	1972	-	主要地方道	9.5	7.8	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	ひびわれ注入工+橋面防水工+断面修復工+詳細調査	-	2023
宮下土木事務所	会津若松	五十刈橋	会津高田柳津線	B	1974	-	主要地方道	17.4	6.8	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工+高欄取替工+詳細調査	-	2023
相双建設事務所	相双	加倉江筋橋	いわき浪江線	B	1975	-	主要地方道	2.4	8.2	その他	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023
須賀川土木事務所	県中	田中橋	郡山・矢吹線	B	1976	-	主要地方道	22.6	8.5	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	ひびわれ注入工+断面修復工+詳細調査	-	2023
山口土木事務所	南会津	余韻沢橋	国道252号	B	1979	-	補助国道	22.8	13.6	PC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	ひびわれ注入工+断面修復工+高欄取替工	-	2023
相双建設事務所	相双	互橋	国道399号	B	1980	-	補助国道	6	9.8	その他	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	ひびわれ注入工+橋面防水工	-	2023
相双建設事務所	相双	北沢橋	原町浪江線	B	1984	-	主要地方道	10.5	9.2	PC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	詳細調査+維持工事対応	-	2023
県中建設事務所	県中	中川歩道橋	郡山・湖南線	B	1986	-	主要地方道	33.7	2.5	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	詳細調査+高欄取替工	-	2023
県北建設事務所	県北	川弓橋	原町二本松線	B	2000	-	主要地方道	11	8.2	PC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	詳細調査+橋面防水工+ひびわれ注入工	-	2023
勿来土木事務所	いわき	朝日橋	国道289号	B	2010	-	補助国道	80	9	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工+維持工事対応	-	2023
県北建設事務所	県北	瀬戸川橋	折戸笹谷線	B	1982	-	一般県道	4	11.8	溝橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	ひびわれ注入工+維持工事対応	-	2023
県中建設事務所	県中	桜橋	田村安積線	B	1930	-	一般県道	2.6	8.6	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	伸縮装置非排水化工+高欄取替工	-	2023
県北建設事務所	県北	中門橋	福島微温湯線	B	1966	-	一般県道	5.5	12.1	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	橋面防水工+維持工事対応	-	2023
猪苗代土木事務所	喜多方	西館2号橋	壺揚本町線	B	1967	-	一般県道	4.6	11.9	溝橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	ひびわれ注入工+橋面防水工+断面修復工	-	2023
保原土木事務所	県北	伝樋橋	伊達霊山線	B	1969	-	一般県道	8	10	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	ひびわれ注入工	-	2023

管理事務所名	管理事務所名	橋梁名	路線名	グループ	架設年度	緊急輸送路	道路種別	橋長(m)	幅員(m)	橋種	橋単位の点検結果	修繕計画						備考	修繕年	
												H26~H30点検結果に対する計画								修繕内容
												R1	R2	R3	R4	R5	R6			
県中建設事務所	県中	上関下橋	荒井・郡山線	B	1973	-	一般県道	90.4	6.5	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	支承取替工+伸縮装置非排水化工+高欄取替工+断面修復工	-	2023
須賀川土木事務所	県中	岩根橋	三穂田・須賀川線	B	1974	-	一般県道	20.8	7.5	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	ひびわれ注入工+維持工事対応	-	2023
県北建設事務所	県北	お春橋	岡部渡利線	B	1983	-	一般県道	5	12.8	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	伸縮装置非排水化工+維持工事対応	-	2023
県北建設事務所	県北	川前橋	飯坂保原線	B	1984	-	一般県道	13.7	10.4	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	支承補修工(溶射)+維持工事対応	-	2023
相双建設事務所	相双	北台木橋	浪江鹿島線	B	1995	-	一般県道	46	12.8	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	詳細調査	-	2023
保原土木事務所	県北	第1中屋敷歩道橋	伊達霊山線	B	1965	-	一般県道	2.6	3.3	PC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023
県中建設事務所	県中	落合堀橋	須賀川二本松線	B	1967	-	一般県道	3.6	5	溝橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	支承補修工(溶射)	-	2023
県中建設事務所	県中	熱海跨道橋	磐梯熱海停車場線	B	1975	-	一般県道	13.6	9	PC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	ひびわれ注入工+維持工事対応+詳細調査	-	2023
二本松土木事務所	県北	中森橋	原町二本松線	B	1976	-	主要地方道	4.5	10.1	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	ひびわれ注入工	-	2023
猪苗代土木事務所	喜多方	上山下堰橋	米沢猪苗代線	B	1932	-	主要地方道	4.6	6.7	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023
保原土木事務所	県北	寺木橋	国道349号	B	1932	-	補助国道	4.4	7	溝橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	詳細調査	-	2023
相双建設事務所	相双	地蔵前橋	浪江三春線	B	1936	-	主要地方道	3	7.7	その他	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023
いわき建設事務所	いわき	戸作田橋	小名浜小野線	B	1951	-	主要地方道	7.9	11	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023
勿来土木事務所	いわき	金子平橋	いわき上三坂小野線	B	1953	-	主要地方道	3.5	8.5	PC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023
相双建設事務所	相双	広谷橋	浪江三春線	B	1953	-	主要地方道	3.5	7.5	その他	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023
いわき建設事務所	いわき	銅目木橋	小名浜小野線	B	1954	-	主要地方道	5.9	8.5	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023
二本松土木事務所	県北	不動瀧橋	飯野三春石川線	B	1955	-	主要地方道	6	6	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023
県中建設事務所	県中	久保橋	小野郡山線	B	1955	-	主要地方道	2.8	11.3	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-		-	2023
相双建設事務所	相双	西走橋	原町海老相馬線	B	1956	-	主要地方道	11.3	6.5	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	ひびわれ注入工	-	2023
二本松土木事務所	県北	本町橋	飯野三春石川線	B	1956	-	主要地方道	7.5	14.9	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	ひびわれ注入工	-	2023
棚倉土木事務所	県南	蟹内橋	黒磯棚倉線	B	1959	-	主要地方道	32.7	6.8	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	伸縮装置取替工	-	2023
須賀川土木事務所	県中	狐塚沢橋	白河羽鳥線	B	1959	-	主要地方道	20.5	5	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	支承取替工	-	2023
山口土木事務所	南会津	桑沢橋	国道252号	B	1959	-	補助国道	12	8.7	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	ひびわれ注入工	-	2023
勿来土木事務所	いわき	水界橋	勿来浅川線	B	1959	-	主要地方道	6.4	8.4	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023
県中建設事務所	県中	眼鏡橋	須賀川三春線	B	1960	-	主要地方道	25	7	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	支承補修工(溶射)	-	2023
いわき建設事務所	いわき	明神橋	小名浜小野線	B	1962	-	主要地方道	27.2	6.3	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023
二本松土木事務所	県北	青田原橋	本宮熱海線	B	1963	-	主要地方道	2.2	11	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023
いわき建設事務所	いわき	宮橋	小名浜小野線	B	1965	-	主要地方道	8.4	6.1	PC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	ひびわれ注入工	-	2023
いわき建設事務所	いわき	上川原橋	小野四倉線	B	1965	-	主要地方道	2.2	14.8	その他	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023
会津若松建設事務所	会津若松	銀山橋	会津若松三島線	B	1966	-	主要地方道	66.8	6	PC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	詳細調査	-	2023
相双建設事務所	相双	東の沢橋	浪江三春線	B	1966	-	主要地方道	10	5.5	その他	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工+高欄取替工+炭素繊維接着工(2層格子)	-	2023
県中建設事務所	県中	中川橋	郡山・湖南線	B	1967	-	主要地方道	33	6	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	支承補修工(溶射)	-	2023
相双建設事務所	相双	長泥カルバート	原町二本松線	B	1967	-	主要地方道	3.2	6.1	溝橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	ひびわれ注入工	-	2023
山口土木事務所	南会津	上米子橋	国道352号	B	1968	-	補助国道	5	9.1	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023
いわき建設事務所	いわき	湯沢橋	国道399号	B	1969	-	補助国道	5	9.1	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023
いわき建設事務所	いわき	松塚橋	国道399号	B	1969	-	補助国道	5	7.8	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023
相双建設事務所	相双	第2野行橋	浪江三春線	B	1969	-	主要地方道	3.6	8.2	その他	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023
相双建設事務所	相双	第3野行橋	浪江三春線	B	1969	-	主要地方道	3.5	8.6	その他	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023
県中建設事務所	県中	花山橋	長沼喜久田線	B	1970	-	主要地方道	19.2	6.5	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	支承補修工(溶射)+詳細調査	-	2023
県中建設事務所	県中	馬場川橋	郡山矢吹線	B	1970	-	主要地方道	7.4	6.5	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工+詳細調査	-	2023
宮下土木事務所	会津若松	塚橋	柳津昭和線	B	1971	-	主要地方道	35.6	6.8	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	詳細調査	-	2023
会津若松建設事務所	会津若松	上平橋	国道401号	B	1971	-	補助国道	19.4	6	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023
相双建設事務所	相双	山神大橋	原町二本松線	B	1972	-	主要地方道	25.8	7.3	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	維持工事対応	-	2023
山口土木事務所	南会津	琵琶転橋	国道401号	B	1972	-	補助国道	20.5	6.6	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	支承補修工(溶射)	-	2023
二本松土木事務所	県北	夏無川橋	本宮土湯温泉線	B	1972	-	主要地方道	11.6	7.8	PC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023
相双建設事務所	相双	新山神橋	原町二本松線	B	1972	-	主要地方道	5.3	6.4	PC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	ひびわれ注入工	-	2023
県中建設事務所	県中	念佛壇橋	中野須賀川線	B	1973	-	主要地方道	13.1	6.5	PC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	ひびわれ注入工+詳細調査	-	2023
いわき建設事務所	いわき	樋の口橋	いわき上三坂小野線	B	1974	-	主要地方道	14.7	8.2	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	ひびわれ注入工	-	2023
宮下土木事務所	会津若松	居平橋	柳津昭和線	B	1975	-	主要地方道	3	19	溝橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	ひびわれ注入工+炭素繊維接着工(2層格子)	-	2023
相双建設事務所	相双	大正橋	原町海老相馬線	B	1976	-	主要地方道	13.5	10.9	PC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	ひびわれ注入工+詳細調査	-	2023
県中建設事務所	県中	馬場川橋	郡山・矢吹線	B	1977	-	主要地方道	18.8	7.5	PC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	ひびわれ注入工	-	2023
いわき建設事務所	いわき	松下2号橋	常磐勿来線	B	1978	-	主要地方道	2.9	20	その他	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	ひびわれ注入工	-	2023
いわき建設事務所	いわき	松下橋	常磐勿来線	B	1978	-	主要地方道	2.7	18.7	PC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023
いわき建設事務所	いわき	三沢橋	国道289号	B	1981	-	補助国道	80	13.9	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023
いわき建設事務所	いわき	芋嶋1号橋	国道399号	B	1981	-	補助国道	7	9	溝橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023
三春土木事務所	県中	入新田2号橋	小野富岡線	B	1983	-	主要地方道	17.7	7	PC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	維持工事対応	-	2023
いわき建設事務所	いわき	三沢橋ボックスカルバート	江名常磐線	B	1983	-	主要地方道	5	58.5	溝橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023

管理事務所名	管理事務所名	橋梁名	路線名	グループ	架設年度	緊急輸送路	道路種別	橋長(m)	幅員(m)	橋種	橋単位の点検結果	修繕計画						備考	修繕年	
												H26～H30点検結果に対する計画								修繕内容
												R1	R2	R3	R4	R5	R6			
喜多方建設事務所	喜多方	桂橋	熱塩山都西会津線	C	1966	-	一般県道	23	4	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023
山口土木事務所	南会津	諸沢橋	栗山館岩線	C	1967	-	一般県道	20	4.6	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	再塗装工(Rc I 塗装系)	-	2023
山口土木事務所	南会津	畑中橋	大倉大橋浜野線	C	1967	-	一般県道	3	6.4	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工+高欄取替工	-	2023
いわき建設事務所	いわき	滝尻橋	折木筒木原久ノ浜線	C	1967	-	一般県道	2.1	7.7	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	ひびわれ注入工+維持工事対応	-	2023
山口土木事務所	南会津	前沢橋	大倉大橋浜野線	C	1968	-	一般県道	9.4	6.8	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	詳細調査+高欄取替工	-	2023
山口土木事務所	南会津	伯母ノ岐沢橋	栗山館岩線	C	1968	-	一般県道	7.4	4.5	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	支承補修工(溶射)+維持工事対応	-	2023
南会津建設事務所	南会津	明治橋	高俣田島線	C	1969	-	一般県道	41	6.8	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023
二本松土木事務所	県北	市神橋	安達太良山線	C	1969	-	一般県道	21.6	7.8	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	再塗装工(Rc I 塗装系)	-	2023
いわき建設事務所	いわき	下高戸橋	三株下市萱小川線	C	1969	-	一般県道	12.5	6.8	PC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工+維持工事対応	-	2023
山口土木事務所	南会津	萩ノ沢橋	栗山館岩線	C	1969	-	一般県道	9.5	5.4	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	詳細調査+高欄取替工+維持工事対応+ひびわれ注入工	-	2023
富岡土木事務所	相双	三の宮橋	長塚請戸浪江線	C	1969	-	一般県道	2.3	7.5	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工+ひびわれ注入工	-	2023
山口土木事務所	南会津	清木沢橋	大倉大橋浜野線	C	1969	-	一般県道	2	4.6	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工+高欄取替工+維持工事対応	-	2023
南会津建設事務所	南会津	隈川橋	高俣田島線	C	1970	-	一般県道	50.5	6.8	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	詳細調査+断面修復工	-	2023
山口土木事務所	南会津	浮島橋	小林会津宮下停車場線	C	1970	-	一般県道	34	7.8	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	床版取替工(部分)+橋面防水工	-	2023
いわき建設事務所	いわき	石田太郎橋	片倉末統停車場線	C	1970	-	一般県道	25.5	6	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	支承補修工(溶射)+維持工事対応	-	2023
猪苗代土木事務所	喜多方	千石川橋	野老沢川桁線	C	1970	-	一般県道	22.5	6	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	詳細調査+支承補修工(溶射)+伸縮装置非排水化工	-	2023
山口土木事務所	南会津	久川橋	大倉大橋浜野線	C	1970	-	一般県道	18.4	6.9	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	支承補修工(溶射)+維持工事対応	-	2023
いわき建設事務所	いわき	志田名橋	上川内川前線	C	1970	-	一般県道	13.6	7.8	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023
山口土木事務所	南会津	木吹橋	栗山館岩線	C	1970	-	一般県道	12.5	5.4	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工+橋面防水工	-	2023
県南建設事務所	県南	八幡2号橋	社田浅川線	C	1970	-	一般県道	6	7.3	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023
山口土木事務所	南会津	小塩橋	大倉大橋浜野線	C	1970	-	一般県道	5	7.2	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工+高欄取替工+維持工事対応	-	2023
山口土木事務所	南会津	下の沢橋	大倉大橋浜野線	C	1970	-	一般県道	3	8.7	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	維持工事対応	-	2023
山口土木事務所	南会津	菅根橋	小林会津宮下停車場線	C	1971	-	一般県道	36.6	6.8	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	床版取替工(部分)+橋面防水工	-	2023
会津若松建設事務所	会津若松	崎川橋	湖南湊線	C	1971	-	一般県道	24	5	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	再塗装工(Rc I 塗装系)	-	2023
山口土木事務所	南会津	田代橋	栗山館岩線	C	1971	-	一般県道	20.5	5.4	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	支承取替工+高欄取替工	-	2023
山口土木事務所	南会津	夕沢橋	小林会津宮下停車場線	C	1971	-	一般県道	19	7.2	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	詳細調査+維持工事対応+ひびわれ注入工	-	2023
山口土木事務所	南会津	太田橋	小林会津宮下停車場線	C	1971	-	一般県道	18.9	11.5	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023
山口土木事務所	南会津	西大久保橋	栗山館岩線	C	1971	-	一般県道	17.5	5.4	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	詳細調査+維持工事対応+高欄取替工	-	2023
山口土木事務所	南会津	道行橋	小林会津宮下停車場線	C	1971	-	一般県道	15.7	4.8	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	詳細調査+断面修復工	-	2023
県中建設事務所	県中	新橋	芦ノ口・大槻線	C	1974	-	一般県道	28.7	7.5	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	支承取替工+維持工事対応	-	2023
山口土木事務所	南会津	外出橋	小林会津宮下停車場線	C	1975	-	一般県道	30	8.4	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	詳細調査+維持工事対応	-	2023
南会津建設事務所	南会津	小桂川橋	黒磯田島線	C	1975	-	一般県道	5.8	11.6	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023
喜多方建設事務所	喜多方	長橋	奥川新郷線	C	1976	-	一般県道	26.2	7	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	再塗装工(Rc I 塗装系)+当て板補強工+伸縮装置非排水化	-	2023
山口土木事務所	南会津	堂前橋	大倉大橋浜野線	C	1976	-	一般県道	12.6	8.2	PC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	詳細調査+ひびわれ注入工+橋面防水工	-	2023
山口土木事務所	南会津	馬橋	大倉大橋浜野線	C	1976	-	一般県道	6.8	8.3	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工+高欄取替工+維持工事対応	-	2023
山口土木事務所	南会津	新橋	大倉大橋浜野線	C	1976	-	一般県道	4.1	7.9	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工+高欄取替工+維持工事対応	-	2023
南会津建設事務所	南会津	数坂橋	高俣田島線	C	1977	-	一般県道	35	7.5	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	詳細調査+維持工事対応	-	2023
三春土木事務所	県中	小塩橋	平田・小野線	C	1980	-	一般県道	20.5	7	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工+部材取替工+維持工事対応	-	2023
相双建設事務所	相双	大町橋	金山新地停車場線	C	1983	-	一般県道	30.6	9.2	PC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	橋面防水工+詳細調査+伸縮装置非排水化工	-	2023
南会津建設事務所	南会津	大内2号橋	下郷会津本郷線	C	1983	-	一般県道	20	8.2	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工+維持工事対応	-	2023
相双建設事務所	相双	渡戸橋	草野大倉鹿島線	C	1985	-	一般県道	84.8	8.2	PC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	ひびわれ注入工+維持工事対応+詳細調査	-	2023
山口土木事務所	南会津	夏渡戸橋	小林会津宮下停車場線	C	1987	-	一般県道	74	9.7	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	支承補修工(溶射)+維持工事対応	-	2023
喜多方建設事務所	喜多方	西羽賀橋	上郷舟渡線	C	1989	-	一般県道	194.8	9.8	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	部材取替工+維持工事対応	-	2023
南会津建設事務所	南会津	田沢橋	高俣田島線	C	1995	-	一般県道	16	14	PC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工+維持工事対応	-	2023
棚倉土木事務所	県南	不動橋	石井大子線	C	1999	-	一般県道	99.5	11	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	再塗装工(Rc I 塗装系)+部材取替工	-	2023
相双建設事務所	相双	第二小浜橋	広野小高線	C	不明	-	一般県道	2.5	5.4	その他	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	ひびわれ注入工+維持工事対応	-	2023
相双建設事務所	相双	川原橋	長塚請戸浪江線	C	1937	-	一般県道	5.2	9.2	その他	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工+維持工事対応	-	2023
相双建設事務所	相双	松島橋	落合浪江線	C	1959	-	一般県道	8.4	4.5	その他	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工+橋面防水工	-	2023
山口土木事務所	南会津	入小林沢コルゲート	栗山館岩線	C	1970	-	一般県道	3.9	5.3	その他	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023
喜多方建設事務所	喜多方	出会橋	熱塩山都西会津線	C	1956	-	一般県道	25	3.6	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	ひびわれ注入工+詳細調査+伸縮装置非排水化工	-	2023
喜多方建設事務所	喜多方	一ノ俣橋	熱塩山都西会津線	C	1956	-	一般県道	14.4	3.6	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023
保原土木事務所	県北	割田橋	月館川俣線	C	1957	-	一般県道	4.2	13.8	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	再塗装工(Rc I 塗装系)	-	2023
会津若松建設事務所	会津若松	宮瀬橋	大内会津高田線	C	1958	-	一般県道	84	6.7	PC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	詳細調査	-	2023
南会津建設事務所	南会津	浅布橋	黒磯田島線	C	1959	-	一般県道	5.7	8.2	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023
富岡土木事務所	相双	下原橋	富岡大越線	C	1960	-	一般県道	20.1	6	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	詳細調査+橋面防水工	-	2023
南会津建設事務所	南会津	観音橋	高俣田島線	C	1960	-	一般県道	5.3	7.8	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023
いわき建設事務所	いわき	車橋	折木筒木原久ノ浜線	C	1960	-	一般県道	2.8	10.5	その他	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023

管理事務所名	管理事務所名	橋梁名	路線名	グループ	架設年度	緊急輸送路	道路種別	橋長(m)	幅員(m)	橋種	橋単位の点検結果	修繕計画						備考	修繕年	
												H26～H30点検結果に対する計画								修繕内容
												R1	R2	R3	R4	R5	R6			
山口土木事務所	南会津	高砂橋	小林会津宮下停車場線	C	1962	-	一般県道	20	6.8	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	ひびわれ注工+詳細調査	-	2023
いわき建設事務所	いわき	緑青橋	八葦四倉線	C	1963	-	一般県道	20.9	3.6	PC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	詳細調査	-	2023
南会津建設事務所	南会津	沢ノ入橋	高隲田島線	C	1964	-	一般県道	5.3	7.4	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023
二本松土木事務所	県北	井戸神橋	岳温泉大玉線	C	1966	-	一般県道	7.4	4.5	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	再塗装工(Rc I 塗装系)	-	2023
山口土木事務所	南会津	二字府沢橋	栗山館岩線	C	1967	-	一般県道	17.5	4.5	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	維持工事対応+高欄取替工	-	2023
南会津建設事務所	南会津	権現橋	下郷会津本郷線	C	1968	-	一般県道	5.1	8.7	溝橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023
喜多方建設事務所	喜多方	中川原下橋	熱塩山都西会津線	C	1969	-	一般県道	33	3.6	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	維持工事対応	-	2023
山口土木事務所	南会津	吉尾橋	小林会津宮下停車場線	C	1971	-	一般県道	48.9	5.2	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工+維持工事対応+詳細調査	-	2023
富岡土木事務所	相双	高瀬川橋	落合浪江線	C	1972	-	一般県道	129.6	7.5	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	支承取替工	-	2023
県南建設事務所	県南	宮下橋	白坂関辺線	C	1972	-	一般県道	10.5	6.5	PC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工+詳細調査	-	2023
山口土木事務所	南会津	八幡橋	大倉大橋浜野線	C	1973	-	一般県道	148.5	8.2	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	詳細調査	-	2023
富岡土木事務所	相双	中曾根2号橋	上戸渡広野線	C	1975	-	一般県道	6.4	3.9	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023
山口土木事務所	南会津	塩の沢橋	大倉大橋浜野線	C	1975	-	一般県道	3.5	8.7	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工+高欄取替工	-	2023
保原土木事務所	県北	土関橋	月館霊山線	C	1976	-	一般県道	20.8	7	PC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	橋面防水工	-	2023
県中建設事務所	県中	離山橋	石筵本宮線	C	1977	-	一般県道	21.3	4	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	詳細調査	-	2023
山口土木事務所	南会津	箱淵橋	大倉大橋浜野線	C	1981	-	一般県道	4.7	37.4	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023
山口土木事務所	南会津	久保沢橋	大倉大橋浜野線	C	1981	-	一般県道	3.8	8.2	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	ひびわれ注工+詳細調査	-	2023
山口土木事務所	南会津	畑ノ沢ボックスカルバート	大倉大橋浜野線	C	1981	-	一般県道	3.3	8.2	溝橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	ひびわれ注工	-	2023
三春土木事務所	県中	原田橋	本宮常葉線	C	1982	-	一般県道	14.6	7.5	PC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	詳細調査+ひびわれ注工	-	2023
南会津建設事務所	南会津	藤原1号橋ボックスカルバート	芦ノ牧温泉南停車場線	C	1982	-	一般県道	3.7	8	溝橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023
南会津建設事務所	南会津	小松沢橋	下郷会津本郷線	C	1983	-	一般県道	2.4	9.2	溝橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023
山口土木事務所	南会津	下堅木ボックスカルバート	大倉大橋浜野線	C	1984	-	一般県道	2.3	7	溝橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	ひびわれ注工	-	2023
富岡土木事務所	相双	箒平橋	上戸渡広野線	C	1988	-	一般県道	5.5	4.5	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	詳細調査	-	2023
会津若松建設事務所	会津若松	大内3号橋	下郷会津本郷線	C	1994	-	一般県道	23	7.5	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	再塗装工(Rc I 塗装系)+伸縮装置非排水化工	-	2023
石川土木事務所	県南	羽入田橋	赤坂西野石川線	C	1994	-	一般県道	2.3	11	溝橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	維持工事対応	-	2023
山口土木事務所	南会津	湯ノ花大橋	栗山館岩線	C	1998	-	一般県道	55	16.8	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023
県北建設事務所	県北	岩崎橋	山口渡利線	C	2000	-	一般県道	21	7.2	PC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	支承補修工(溶射)	-	2023
相双建設事務所	相双	山崎橋	相馬新地線	C	1963	-	都道府県道	13.5	10.3	PC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	ひびわれ注工	-	2023
相双建設事務所	相双	石上橋	相馬新地線	C	1964	-	都道府県道	7.3	10.3	PC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	ひびわれ注工	-	2023
南会津建設事務所	南会津	小野川橋	湯ノ上会津高田線	C	1977	-	一般県道	2	8.5	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023
相双建設事務所	相双	沖山側道橋(下)	相馬新地線	C	1983	-	都道府県道	29.3	1.5	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	詳細調査	-	2023
富岡土木事務所	相双	一ノ沢橋	下川内竜田停車場線	C	1990	-	一般県道	17.6	4.2	RC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023
いわき建設事務所	いわき	明神橋側歩道橋	四倉久之浜線	C	1995	-	都道府県道	12.6	2.4	PC橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	断面修復工	-	2023
南会津建設事務所	南会津	権見橋	湯ノ上会津高田線	C	1961	-	一般県道	25.4	11.7	鋼橋	Ⅲ	-	-	-	-	○	-	#N/A	-	2023
南会津建設事務所	南会津	小桂橋	国道121号	A	1973	一次	補助国道	16.9	11.8	RC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	桁断面補修、支承補修、地覆補修、配水管補修	修繕完了	2019
山口土木事務所	南会津	駒止橋	国道289号	A	1980	一次	補助国道	80	9.2	鋼橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	沓座モルタル補修、高欄補修、配水管補修	修繕完了	2019
相双建設事務所	相双	稲荷橋	相馬浪江線	A	1969	二次	主要地方道	3.8	7.2	RC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	断面修復工	修繕完了	2019
保原土木事務所	県北	月館橋	国道349号	A	1970	二次	補助国道	13	7.5	PC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	断面修復工+橋面防水工	修繕完了	2019
須賀川土木事務所	県中	鈴川橋	国道294号	A	1980	二次	補助国道	65	10.5	鋼橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	断面修復工+支承取替工+橋面防水工	修繕完了	2019
富岡土木事務所	相双	紅葉橋	288号	A	1987	二次	補助国道	36.5	30.5	鋼橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	再塗装工(Rc I 塗装系)+支承補修工(溶射)	修繕完了	2019
富岡土木事務所	相双	櫛橋	国道288号	A	1991	二次	都道府県道	25	27.8	鋼橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	再塗装工(Rc I 塗装系)+橋面防水工+支承取替工+当て板補修工	修繕完了	2019
富岡土木事務所	相双	野川橋	国道399号	A	1991	二次	補助国道	20	10	PC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	維持工事対応	修繕完了	2019
石川土木事務所	県南	宮橋歩道橋左	白河石川線	A	1973	-	主要地方道	39	1.5	鋼橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	再塗装工(Rc I 塗装系)+詳細調査+維持工事対応	修繕完了	2019
あぶくま高原道路管理事務所	県中	うつくしま大橋	矢吹小野線(あぶくま高原道路)	A	1999	一次	主要地方道	1259.2	10.8	RC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	変異制限装置補修工	修繕完了	2019
山口土木事務所	南会津	桃の木沢橋	国道289号	A	1961	一次	補助国道	17.1	7.2	鋼橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	床版補修、橋脚補修	修繕完了	2019
南会津建設事務所	南会津	檜沢橋	国道289号	A	1962	一次	補助国道	71.8	7.2	RC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	床版補修、支承補修、舗装補修、伸縮装置補修、排水装置	修繕完了	2019
南会津建設事務所	南会津	入山橋	国道121号	A	1962	一次	補助国道	30	8.7	RC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	桁補修	修繕完了	2019
富岡土木事務所	相双	中舩倉橋	長塚請戸浪江線	A	1964	一次	一般県道	2.5	8	RC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	断面修復工+維持工事対応	修繕完了	2019
南会津建設事務所	南会津	若水橋	国道121号	A	1966	一次	補助国道	130.1	7.8	鋼橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	床版補修、桁補修、支承補修	修繕完了	2019
県北建設事務所	県北	文知摺橋	国道115号	A	1979	一次	補助国道	242	21.8	鋼橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	橋面防水、桁塗装、断面修復、伸縮装置補修	修繕完了	2019
須賀川土木事務所	県中	大仏大橋(下り線)	古殿須賀川線	A	2000	一次	主要地方道	269.8	11.8	PC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	断面補修	修繕完了	2019
三春土木事務所	県中	真城橋	国道288号	A	1937	二次	補助国道	46.6	12	鋼橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	再塗装工(Rc I 塗装系)	修繕完了	2019
猪苗代土木事務所	喜多方	折橋	猪苗代塩川線	A	1939	二次	主要地方道	6	7	RC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	断面修復工+維持工事対応	修繕完了	2019
県北建設事務所	県北	上並松橋	福島飯坂線	A	1950	二次	主要地方道	13.2	10.7	RC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	断面修復	修繕完了	2019
勿来土木事務所	いわき	錦橋	常磐勿来線	A	1952	二次	主要地方道	48	8.1	RC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	親柱の修復	修繕完了	2019
須賀川土木事務所	県中	坂本川橋	国道118号	A	1968	二次	補助国道	16.5	6	鋼橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	再塗装工(Rc I 塗装系)	修繕完了	2019

管理事務所名	管理事務所名	橋梁名	路線名	グループ	架設年度	緊急輸送路	道路種別	橋長(m)	幅員(m)	橋種	橋単位の点検結果	修繕計画						備考	修繕年	
												H26～H30点検結果に対する計画								修繕内容
												R1	R2	R3	R4	R5	R6			
富岡土木事務所	相双	山の神橋	288号	A	1969	二次	補助国道	18.4	11.1	鋼橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	支承補修工(溶射)+伸縮装置非排水化工	修繕完了	2019
富岡土木事務所	相双	柳橋	288号	A	1975	二次	補助国道	32.5	11.5	PC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	断面修復工+詳細調査+維持工事対応	修繕完了	2019
県北建設事務所	県北	後川橋	川俣安達線	A	1976	二次	主要地方道	50.4	12.2	鋼橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	断面修復	修繕完了	2019
県中建設事務所	県中	成田橋1号橋	郡山長沼線	A	1984	二次	主要地方道	13.3	11.8	RC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	舗装打ち替え、橋面防水	修繕完了	2019
富岡土木事務所	相双	大高橋	国道288号	A	1994	二次	補助国道	25.1	11.5	鋼橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	再塗装工(Rc I 塗装系)+橋面防水工+伸縮装置非排水化工	修繕完了	2019
県南建設事務所	県南	鶯橋	矢吹天栄線	A	2001	三次	主要地方道	29.3	11	鋼橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	維持工事対応+伸縮装置非排水化工	修繕完了	2019
石川土木事務所	県南	宮橋歩道橋右	白河石川線	A	1973	-	主要地方道	39	1.6	RC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	再塗装工(Rc I 塗装系)+支承補修工(溶射)	修繕完了	2019
県南建設事務所	県南	赤沢大橋	矢吹小野線	A	2001	一次	主要地方道	161.3	23.7	RC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	ひびわれ注入工	修繕完了	2019
あぶくま高原道路管理事務所	県中	中根橋(下り)	矢吹小野線(あぶくま高原道路)	A	2004	一次	主要地方道	43.7	10.1	PC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	舗装補修工	修繕完了	2019
南会津建設事務所	南会津	へつり橋	国道121号	A	1970	一次	補助国道	49.4	8.8	鋼橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	床版補修	修繕完了	2019
山口土木事務所	南会津	下山橋	国道289号	A	1974	一次	補助国道	15.4	9.4	鋼橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	橋台補修	修繕完了	2019
県南建設事務所	県南	梅木橋歩道橋	国道289号	A	1977	一次	補助国道	10	2.3	鋼橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	再塗装工(Rc I 塗装系)	修繕完了	2019
喜多方建設事務所	喜多方	大滝橋	国道121号	A	1992	一次	補助国道	180	10	鋼橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	高力ボルト取替工	修繕完了	2019
喜多方建設事務所	喜多方	温沢橋	国道121号	A	1992	一次	補助国道	130	10	鋼橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	断面修復工	修繕完了	2019
喜多方建設事務所	喜多方	(仮)大森ボックスカルバート	国道121号	A	1996	一次	補助国道	5	10.5	溝橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	ひびわれ注入工+橋面防水工+詳細調査	修繕完了	2019
須賀川土木事務所	県中	大仏大橋(上り線)	古殿須賀川線	A	1997	一次	主要地方道	255.8	11.8	PC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	断面補修	修繕完了	2019
山口土木事務所	南会津	万才橋	国道289号	A	2002	一次	補助国道	94	17.3	鋼橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	桁端部補修、排水補修	修繕完了	2019
あぶくま高原道路管理事務所	県中	七生根橋(下り)	矢吹小野線(あぶくま高原道路)	A	2004	一次	主要地方道	41.1	6.8	鋼橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	支承取替工	修繕完了	2019
保原土木事務所	県北	広瀬橋	国道115号	A	2006	一次	補助国道	58.1	12	PC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	断面修復工	修繕完了	2019
県北建設事務所	県北	並松橋	福島飯坂線	A	1950	二次	主要地方道	2.5	10	RC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	断面修復	修繕完了	2019
県北建設事務所	県北	平地内橋	上名倉飯坂伊達線	A	1957	二次	主要地方道	6.5	10.6	PC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	再塗装工(Rc I 塗装系)+橋面防水工	修繕完了	2019
山口土木事務所	南会津	村上橋	国道401号	A	1962	二次	補助国道	3.6	6.9	RC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	橋台補修	修繕完了	2019
県南建設事務所	県南	二子塚橋	棚倉矢吹線	A	1963	二次	主要地方道	2.2	43	溝橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	断面修復工	修繕完了	2019
県南建設事務所	県南	折口原橋	増見小田倉線	A	1964	二次	一般県道	2.1	11.4	RC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	ひびわれ注入工+断面修復工	修繕完了	2019
富岡土木事務所	相双	片岩橋	288号	A	1967	二次	補助国道	8.5	7.3	RC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	断面修復工	修繕完了	2019
会津若松建設事務所	会津若松	不動川橋	会津若松裏磐梯線	A	1970	二次	主要地方道	17	27	RC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	断面修復工+橋面防水工	修繕完了	2019
喜多方建設事務所	喜多方	駒形橋A	猪苗代塩川線	A	1976	二次	主要地方道	44.8	8	鋼橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	再塗装工(Rc I 塗装系)+伸縮装置非排水化工+当て板補強	修繕完了	2019
富岡土木事務所	相双	安心橋	288号	A	1987	二次	補助国道	34	16	鋼橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	支承補修工(溶射)+伸縮装置非排水化工	修繕完了	2019
富岡土木事務所	相双	田ノ入2号橋	小野富岡線	A	1995	二次	主要地方道	23.5	9	鋼橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	再塗装工(Rc I 塗装系)	修繕完了	2019
棚倉土木事務所	県南	赤館大橋	国道118号	A	1998	二次	補助国道	196	14.5	鋼橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	桁塗装	修繕完了	2019
あぶくま高原道路管理事務所	県中	吉野中央橋	古殿須賀川線	A	2002	二次	主要地方道	217.5	9.5	鋼橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	伸縮装置補修工	修繕完了	2019
富岡土木事務所	相双	湯の神橋	国道288号	A	2009	二次	補助国道	35.3	9.2	鋼橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	再塗装工(Rc I 塗装系)+橋面防水工	修繕完了	2019
県南建設事務所	県南	中田橋	母畑白河線	A	1954	三次	一般県道	3.8	14.5	RC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	断面修復工+維持工事対応	修繕完了	2019
県南建設事務所	県南	北ノ内2号橋	母畑白河線	A	1955	三次	一般県道	2.4	9.6	RC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	断面修復工	修繕完了	2019
県南建設事務所	県南	根本橋歩道橋	白河石川線	A	1983	-	主要地方道	10.8	2.8	PC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	ひびわれ注入工+橋面防水工	修繕完了	2019
棚倉土木事務所	県南	東館跨線橋	国道118号	A	1963	一次	補助国道	13	8.4	溝橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	#N/A	修繕完了	2019
保原土木事務所	県北	菖蒲沢跨線橋	伊達霊山線	A	1977	-	一般県道	8	9.3	溝橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	維持工事対応	修繕完了	2019
会津若松建設事務所	会津若松	上川原橋2号	国道401号	A	1961	二次	補助国道	2.5	8.7	RC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	#N/A	修繕完了	2019
いわき建設事務所	いわき	大正橋歩道橋	小名浜小野線	B	1973	-	主要地方道	22.3	1.7	鋼橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	再塗装工(Rc I 塗装系)+ひびわれ注入工	修繕完了	2019
いわき建設事務所	いわき	磐城舞子橋	豊間四倉線	B	1963	-	一般県道	340.4	8.2	鋼橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	上部工	修繕完了	2019
富岡土木事務所	相双	木戸川橋	小野富岡線	B	1934	-	主要地方道	30.1	4.5	RC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	詳細調査+橋面防水工+断面修復工	修繕完了	2019
須賀川土木事務所	県中	布引橋	白河羽鳥線	B	1959	-	主要地方道	21.4	7	RC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	断面補修	修繕完了	2019
相双建設事務所	相双	鶯巣橋	国道399号	B	1964	-	補助国道	2	5.3	RC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	断面修復工+橋面防水工+炭素繊維接着工(2層格子)	修繕完了	2019
猪苗代土木事務所	喜多方	湯川橋	中ノ沢熱海線	B	1975	-	主要地方道	42.2	9.5	鋼橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	断面修復工+支承補修工(溶射)+維持工事対応+伸縮装置非排水化工	修繕完了	2019
いわき建設事務所	いわき	滑津橋歩道橋	小名浜四倉線	B	1976	-	主要地方道	40	2.5	PC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	上部工	修繕完了	2019
棚倉土木事務所	県南	赤沢橋	矢祭山八槻線	B	1953	-	一般県道	9.2	6.9	鋼橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	再塗装工(Rc I 塗装系)+伸縮装置非排水化工	修繕完了	2019
富岡土木事務所	相双	西山橋	国道399号	B	1959	-	補助国道	45	5.5	RC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	ひびわれ注入工+維持工事対応	修繕完了	2019
棚倉土木事務所	県南	中の内橋	勿来浅川線	B	1962	-	主要地方道	3.6	4.2	RC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	断面修復工+伸縮装置非排水化工	修繕完了	2019
いわき建設事務所	いわき	加路橋	小野四倉線	B	1964	-	主要地方道	25	7.8	PC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	ひびわれ注入工+橋面防水工	修繕完了	2019
保原土木事務所	県北	滝沢橋	国道349号	B	1967	-	補助国道	12.1	7.1	鋼橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	再塗装工(Rc I 塗装系)	修繕完了	2019
喜多方建設事務所	喜多方	高橋橋	国道459号	B	1968	-	補助国道	21	7.5	鋼橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	再塗装工(Rc I 塗装系)+伸縮装置非排水化工+維持工事対	修繕完了	2019
相双建設事務所	相双	時田第3橋	国道399号	B	1971	-	補助国道	4	5.3	RC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	断面修復工+橋面防水工+炭素繊維接着工(2層格子)	修繕完了	2019
喜多方建設事務所	喜多方	高反橋	国道459号	B	1972	-	補助国道	59.8	4	鋼橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	ひびわれ注入工+伸縮装置非排水化工+橋面防水工	修繕完了	2019
棚倉土木事務所	県南	(仮)呼石ボックスカルバート	国道349号	B	1978	-	補助国道	2	17	溝橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	詳細調査	修繕完了	2019
相双建設事務所	相双	西田橋	相馬浪江線	B	1979	-	主要地方道	22.4	11	鋼橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	再塗装工(Rc I 塗装系)+詳細調査+維持工事対応	修繕完了	2019
棚倉土木事務所	県南	(仮)板木ボックスカルバート1号	棚倉鮫川線	B	1979	-	主要地方道	2.3	12	溝橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	-	詳細調査	修繕完了	2019

管理事務所名	管理事務所名	橋梁名	路線名	グループ	架設年度	緊急輸送路	道路種別	橋長(m)	幅員(m)	橋種	橋単位の点検結果	修繕計画						備考	修繕年	
												H26～H30点検結果に対する計画								修繕内容
												R1	R2	R3	R4	R5	R6			
棚倉土木事務所	県南	板木ボックスカルバート2号	棚倉鮫川線	B	1979	-	主要地方道	2.3	33	溝橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	詳細調査	修繕完了	2019	
富岡土木事務所	相双	麓山大橋	いわき浪江線	B	1980	-	主要地方道	149.6	8	PC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	支承取替工+維持工事対応	修繕完了	2019	
棚倉土木事務所	県南	西平橋	黒磯棚倉線	B	1981	-	主要地方道	81.5	8.5	鋼橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	維持工事対応+伸縮装置非排水化工	修繕完了	2019	
富岡土木事務所	相双	上郡山橋	いわき浪江線	B	1982	-	主要地方道	63.5	8	PC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	詳細調査+維持工事対応	修繕完了	2019	
富岡土木事務所	相双	南沢橋	いわき浪江線	B	1993	-	主要地方道	18.5	8.5	鋼橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	経過観察+支承取替工	修繕完了	2019	
県中建設事務所	県中	安積橋	須賀川二本松線	B	1957	-	一般県道	54.1	13.3	PC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	断面修復工+維持工事対応+詳細調査	修繕完了	2019	
勿来土木事務所	いわき	四時大橋	国道289号	B	1977	-	補助国道	130.9	13.8	PC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	支承の交換	修繕完了	2019	
保原土木事務所	県北	月見橋歩道橋	国道399号	B	1980	-	補助国道	26.4	3.1	鋼橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	断面修復工	修繕完了	2019	
棚倉土木事務所	県南	日向橋	黒磯棚倉線	B	1935	-	主要地方道	4.2	9.8	RC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	断面修復工	修繕完了	2019	
棚倉土木事務所	県南	板庭橋(標準部)	碓大津港線	B	1950	-	主要地方道	44.2	7	RC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	ひびわれ注入工	修繕完了	2019	
いわき建設事務所	いわき	大田橋	いわき上三坂小野線	B	1955	-	主要地方道	3.3	8.9	RC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	断面修復工	修繕完了	2019	
県中建設事務所	県中	沢又橋	小野郡山線	B	1955	-	主要地方道	2.4	7.3	RC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	ひび割れ補修、根固め、橋面防水	修繕完了	2019	
棚倉土木事務所	県南	厨川橋	黒磯棚倉線	B	1957	-	主要地方道	4.5	7	RC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	断面修復工	修繕完了	2019	
棚倉土木事務所	県南	西ノ沢橋	黒磯棚倉線	B	1957	-	主要地方道	4	6	RC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	断面修復工	修繕完了	2019	
喜多方建設事務所	喜多方	新町橋	国道459号	B	1958	-	補助国道	51.3	8	PC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	支承取替工	修繕完了	2019	
県南建設事務所	県南	隈戸橋	矢吹天栄線	B	1959	-	主要地方道	6	5	RC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	断面修復工	修繕完了	2019	
県南建設事務所	県南	田ノ沢橋	矢吹天栄線	B	1959	-	主要地方道	4.2	4.1	RC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	断面修復工	修繕完了	2019	
須賀川土木事務所	県中	熊谷橋	国道294号	B	1969	-	補助国道	19.5	6.5	鋼橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	支承補修工(溶射)	修繕完了	2019	
須賀川土木事務所	県中	横橋	国道294号	B	1969	-	補助国道	10	6.5	RC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	詳細調査	修繕完了	2019	
棚倉土木事務所	県南	戸草橋	国道349号	B	1970	-	補助国道	4	6.8	RC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	橋脚補修	修繕完了	2019	
猪苗代土木事務所	喜多方	湯川端橋	中ノ沢熱海線	B	1975	-	主要地方道	3.7	9.8	RC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	断面修復工	修繕完了	2019	
宮下土木事務所	会津若松	銀山大橋	会津高田柳津線	B	1978	-	主要地方道	67	9.2	鋼橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	ひびわれ注入工	修繕完了	2019	
相双建設事務所	相双	鉄山橋	原町浪江線	B	1987	-	主要地方道	25.3	9.7	鋼橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	ひびわれ注入工+橋面防水工	修繕完了	2019	
勿来土木事務所	いわき	田人大橋	国道289号	B	1992	-	補助国道	205	11.5	鋼橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	断面修復工	修繕完了	2019	
県南建設事務所	県南	御城前ボックスカルバート	泉崎石川線	B	1971	-	一般県道	2.5	7.5	溝橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	ひびわれ注入工+断面修復工	修繕完了	2019	
いわき建設事務所	いわき	横手橋	豊間四倉線	B	1961	-	一般県道	30.1	7	PC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	上部工	修繕完了	2019	
相双建設事務所	相双	町端橋	相馬大内線	B	1966	-	一般県道	7.4	8.6	鋼橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	再塗装工(Rc I 塗装系)+伸縮装置非排水化工+当て板補強	修繕完了	2019	
県南建設事務所	県南	豊地橋	増見小田倉線	B	1979	-	一般県道	10	9.2	RC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	断面修復工	修繕完了	2019	
富岡土木事務所	相双	古跡橋	長塚請戸浪江線	C	1964	-	一般県道	29.7	6.5	RC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	詳細調査+断面修復工	修繕完了	2019	
保原土木事務所	県北	竹の花橋	丸森梁川線	C	1981	-	一般県道	11	5.9	鋼橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	再塗装工(Rc I 塗装系)	修繕完了	2019	
県南建設事務所	県南	坂下橋	中野番沢線	C	1954	-	一般県道	9.1	6.6	RC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	ひびわれ注入工+伸縮装置非排水化工+炭素繊維接着工(2層格子)	修繕完了	2019	
富岡土木事務所	相双	柴田橋	中ノ森加倉線	C	1964	-	一般県道	2.5	8.3	RC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	ひびわれ注入工	修繕完了	2019	
猪苗代土木事務所	喜多方	新橋	喜多方河東線	C	1970	-	一般県道	85.6	7.5	鋼橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	断面修復工+詳細調査	修繕完了	2019	
県北建設事務所	県北	西田橋	二本松川俣線	C	1977	-	一般県道	19.6	8.2	鋼橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	再塗装工(Rc I 塗装系)	修繕完了	2019	
三春土木事務所	県中	逆木橋	吉間田滝根線	C	1921	-	一般県道	3.1	4.8	RC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	ひびわれ注入工	修繕完了	2019	
富岡土木事務所	相双	町橋	小塙上郡山線	C	1946	-	一般県道	3.2	6.6	RC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	断面修復工	修繕完了	2019	
棚倉土木事務所	県南	壘沢橋	八溝山線	C	1953	-	一般県道	10	4.2	RC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	詳細調査	修繕完了	2019	
棚倉土木事務所	県南	平塩橋	山本不動線	C	1963	-	一般県道	5.2	7.3	RC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	断面修復工	修繕完了	2019	
二本松土木事務所	県北	弘川側道橋(上流側)	福島安達線	C	1970	-	一般県道	10.5	2	鋼橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	床版打ち替え、伸縮装置設置	修繕完了	2019	
棚倉土木事務所	県南	中沢橋	八溝山線	C	1971	-	一般県道	11.4	4.6	溝橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	橋面防水工+詳細調査	修繕完了	2019	
県南建設事務所	県南	内松ボックスカルバート	白坂関辺線	C	1980	-	一般県道	2	9.9	溝橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	断面修復工	修繕完了	2019	
いわき建設事務所	いわき	幸之助橋	上戸渡広野線	C	1994	-	一般県道	5.4	4.4	PC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	下部工	修繕完了	2019	
保原土木事務所	県北	新橋	丸森梁川線	C	1997	-	一般県道	48	6.7	PC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	桁塗装	修繕完了	2019	
富岡土木事務所	相双	東西橋	下川内竜田停車場線	C	1990	-	一般県道	54.1	4.7	鋼橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	断面修復工+詳細調査	修繕完了	2019	
南会津建設事務所	南会津	滝沢橋	黒磯田島線	C	1963	-	一般県道	25	4.7	鋼橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	支承補修	修繕完了	2019	
県中建設事務所	県中	黒木橋	飯野三春石川線	B	1961	-	主要地方道	4.3	4.3	RC橋	Ⅳ	○	-	-	-	-	修繕済	-	2019	
会津若松建設事務所	会津若松	広田跨線橋	会津坂下河東線	A	1980	二次	主要地方道	49.4	12	PC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	修繕済	-	2019	
県北建設事務所	県北	方木田二線橋	国道115号	A	1983	二次	補助国道	300	16.7	PC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	修繕済	-	2019	
県南建設事務所	県南	鈴関橋	国道289号	A	1980	一次	補助国道	40.3	21.2	PC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	修繕済	-	2019	
県南建設事務所	県南	第一剣桂橋	国道289号	A	1985	一次	補助国道	170.3	9.2	鋼橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	修繕済	-	2019	
会津若松建設事務所	会津若松	八千代橋	喜多方会津坂下線	B	1959	-	主要地方道	54.5	6.6	PC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	修繕済	-	2019	
県北建設事務所	県北	松川橋(旧国道4号)	福島安達線	C	1956	-	一般県道	22	9.6	RC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	修繕済	-	2019	
南会津建設事務所	南会津	第3の橋	湯ノ上会津高田線	C	1961	-	一般県道	14.1	8.5	PC橋	Ⅲ	○	-	-	-	-	修繕済	-	2019	