
●福島県の海岸堤防の復旧状況

56 地区 83.3 km 39 地区 45.5 km 36 地区 92.3% 39.2 km 86.2% 1 地区 2.6% 4.3 km 9.5%

14 地区 30.5 km 7 地区 4.8 km 7 地区 100.0% 4.8 km 100.0% 1 地区 14.3% 0.8 km 16.7%

22 地区 29.7 km 16 地区 11.4 km 14 地区 87.5% 10.5 km 92.1% 0 地区 0.0% 0.5 km 4.4%

20 地区 20.0 km 10 地区 5.6 km 8 地区 80.0% 4.9 km 87.5% 1 地区 10.0% 0.6 km 10.7%

112 地区 163.5 km 72 地区 67.3 km 65 地区 90.3% 59.4 km 88.3% 3 地区 4.2% 6.2 km 9.2%

　＊帰還困難区域は未査定であるため、この数値には含まれていない。

　＊「堤防工事完了　堤防延長(F)」：部分的に完了している地区海岸の堤防完了延長を含む。

○　原発事故の影響により、災害査定は現在も実施中である。年別の実施地区数は下記のとおり。

　　[災害査定実施]　　平成23年：49地区海岸（新地町・相馬市・南相馬市・広野町・いわき市）

　　　　　　　　　　　　　　　　24年：15地区海岸（南相馬市・楢葉町）

　　　　　　　　　　　　　　　　25年：6地区海岸（浪江町・富岡町）

　　　　　　　　　　　　　　　　26年：2地区海岸（双葉町）

　　　　未査定箇所：帰還困難区域（双葉町・大熊町・富岡町）
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