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１．工 事 概 要



１．工事概要

 委託内容

• （仮）才鉢2号橋の橋梁詳細設計、護岸設計、2号取付道路詳細設計

 施工工種

• 現道の切り回し／仮設アンカー式土留め／ A2橋台・基礎工／2号取付道路・擁
壁工等／仮設土留め／ A1橋台・P1橋脚設置／上部架設／護岸設置等

 施工条件

• 河川内工事は、非出水期を基本とする。

• 電力線、NTT線は工事開始前に移設を完了しているものとする。



⑤計画道路
（終点側より）

⑥現いわき石川線
（起点側を望む）

④計画道路
（起点側より）

⑦現いわき石川線
（終点側を望む）

⑧計画道路
（土工部周辺）

⑨鮫川（下流側を望む）

⑩既設水路（橋梁付近）

①A1橋台周辺状況 ②P1橋脚周辺状況 ③A2橋台周辺状況
全景
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才鉢2号橋 全体一般図（その１）



才鉢2号橋 全体一般図（その２）



２．施工ステップ図



第１期工事（１年目）

水路の切替え／現道の切り回し／A2橋台・
基礎設置／仮設アンカー式土留め設置／
道路・擁壁（切土補強土壁、軽量盛土工、
アンカー式山留め擁壁）等



【工事概要】水路の切替え及び現道の切り回し

【施工順序】

①現道の車線規制

②水路の切替え

②水路切替え ①現道の車線規制

鮫川

③現道の切り回し

A2橋台



【工事概要】現道の切り回し

②水路切替え

①現道の切り回し

【施工順序】

①現道の切り回し

②水路の切替え

③重機組立

鮫川

③重機組立・
分解ヤード



【工事概要】親杭打設

切回し道路の幅員確保
のため重機進入は夜間

現道の切回し

【施工順序】

①杭芯セット

②削孔

③ビット引上げ

④ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ注入

⑤H鋼打設

①親杭打設

鮫川



【工事概要】掘削（1次）・2号取付道路（起点側）

①掘削（1次）
②アンカー設置

①2号取付道路構築
②切土補強土壁設置
③軽量盛土工設置

鮫川

現道の切り回し

【施工順序】

①掘削（1次）

②アンカー設置

①2号取付道路掘削

②切土補強土壁設置

③軽量盛土工設置

【施工順序】

2号取付道路
工事用車両進行方向



【工事概要】掘削（2次）・場所打ち杭施工（1次）

①掘削（2次）

②場所打ち杭施工（1次）

鮫川

現道の切り回し

【施工順序】

①掘削（2次）・ｱﾝｶｰ設置

②施工機械の搬入・組立

資材置き場

③機械設置

④掘削・一次孔底処理

⑤鉄筋かご建込み

⑥トレミー挿入

⑦二次孔底処理

⑧コンクリート打込み

⑨埋戻し 2号取付道路
工事用車両進行方向



【工事概要】掘削（3次）・場所打ち杭施工（2次）

①掘削（3次）

②場所打ち杭施工（2次）

鮫川

現道の切り回し

【施工順序】

①掘削（3次）・ｱﾝｶｰ設置

②施工機械の搬入・組立

資材置き場

③機械設置

④掘削・一次孔底処理

⑤鉄筋かご建込み

⑥トレミー挿入

⑦二次孔底処理

⑧コンクリート打込み

⑨埋戻し 2号取付道路
工事用車両進行方向



【工事概要】2号取付道路（終点側）

①2号取付道路構築
②切土補強土壁設置
③軽量盛土工設置

鮫川

現道の切り回し

①2号取付道路掘削

②切土補強土壁設置

③軽量盛土工設置

【施工順序】

現交通（片側交互通行）

現交通の通行を確保す
るため、半車線分の施工

2号取付道路
工事用車両進行方向



【工事概要】掘削（最終）・躯体工

①掘削（最終）

②躯体構築

鮫川

現道の切り回し

①掘削(最終)・ｱﾝｶｰ設置

②均しコンクリート

資材置き場

③足場工

④型枠工

⑤鉄筋工

⑥ｺﾝｸﾘｰﾄ打設・養生

⑦埋戻し

2号取付道路
工事用車両進行方向



【工事概要】2号取付道路すり付け・ｱﾝｶｰ式山留め擁壁施工

①2号取付道路
すり付け

②ｱﾝｶｰ式山留め
擁壁施工

現道の切り回し

①2号取付道路すり付け

②ｱﾝｶｰ式山留め擁壁被
覆ｺﾝｸﾘｰﾄ施工

資材置き場

③2号取付道路舗装工

④2号取付道路片側交
互通行で供用開始

2号取付道路
工事用車両進行方向

⑤踏掛版設置

⑤踏掛版設置

③2号取付道路舗装工
④2号取付道路片側交
互通行で供用開始

鮫川



【工事概要】2号取付道路と現道へのｱﾌﾟﾛｰﾁ施工

①2号取付道路掘削
②2号取付道路舗装工

鮫川

①2号取付道路掘削

② 2号取付道路舗装工

③切り回し道路撤去
現交通（片側交互通行）

工事用車両
進行方向

③切り回し道路撤去

④2号取付道路完成



河川内仮締切設置／P1橋脚置換杭
／A1橋台設置／条件護岸設置／

仮堤防（大型土のう）設置

第２期工事（２年目）



【工事概要】右岸側への進入路

現交通

工事用車両進行方向

鮫川



【工事概要】P1橋脚置換杭・A1橋台・条件護岸施工

①河川内仮締切設置
⑤河川内仮締切撤去

鮫川

①河川内仮締切設置

② A1橋台設置

③P1橋脚置換杭施工

工事用車両
進行方向

④条件護岸施工

②A1橋台設置

③P1橋脚置換杭
施工

④条件護岸
(護床ブロック)施工

⑤河川内仮締切撤去



第３期工事（３年目）

仮堤防（大型土のう）撤去／P1橋脚
設置／仮堤防（大型土のう）設置



【工事概要】P1橋脚施工

②河川内仮締切設置
④河川内仮締切撤去

鮫川

①仮堤防(大型土のう)撤去

②河川内仮締切設置

③P1橋脚施工

工事用車両
進行方向

④河川内仮締切撤去

③P1橋脚施工

⑤仮堤防(大型土のう)設置

①仮堤防(大型土のう)撤去
⑤仮堤防(大型土のう)設置



第４期工事（４年目）

仮堤防（大型土のう）撤去／河川内
仮締切設置／条件護岸設置／A1橋

台背面盛土・補強土壁設置／河川
内仮締切撤去



【工事概要】条件護岸・A1橋台背面盛土・補強土壁施工

②河川内仮締切設置
⑤河川内仮締切撤去

鮫川

①仮堤防(大型土のう)撤去

②河川内仮締切設置

③条件護岸施工

工事用車両
進行方向

④A1橋台背面盛土・補強
土壁施工

③条件護岸施工⑤河川内仮締切撤去

①仮堤防(大型土のう）撤去

④A1橋台背面盛土・
補強土壁施工


