
福島県水道ビジョン策定にかかるスケジュール
3年度 令和２年度 令和元年度

時
期

4
月

3
月

2
月

12
月

10
月

8
月

~

9
月

7
月

5
月

~6
月

4
月

3
月

1
月
下
旬

~2
月
上
旬

12
月

~1
月

11
月

市
町
村
へ
の
説
明
会

の
開
催

福
島
県
水
道
ビ
ジ
ョ

ン
の
印
刷

第
５
回
検
討
会

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン

ト 第
４
回
検
討
会

委
託
業
者
と
の
打
ち

合
わ
せ

第
３
回
検
討
会

委
託
業
者
と
の
打
ち

合
わ
せ

事
業
体
調
査
等
の
実

施
と
り
ま
と
め

策
定
業
務
委
託
契
約
業

務委
託
業
者
と
の
打
ち
合

わ
せ

策
定
業
務
委
託
に
係

る
業
務

第
２
回
検
討
会

水
道
事
業
者
等
へ
の

意
見
照
会

第
１
回
検
討
会

項
目

・
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
へ
の
対
応
、

と
り
ま
と
め

・
検
討
会
素
案
作
成

・
委
託
業
者
作
業
の
確
認

・
課
題
へ
の
対
応

(

目
標
・
実
現
方
策
・
圏
域
ご
と

の
方
向
性)

に
つ
い
て

・
委
託
業
者
作
業
の
確
認

・
契
約
業
務

・
計
画
書
の
提
出
、
打
ち
合
わ
せ

・
業
者
選
定

・
現
状
分
析
と
課
題
抽
出
に
つ
い
て

・
福
島
県
水
道
ビ
ジ
ョ
ン
骨
子

(

た
た
き
台)

に
つ
い
て

・
圏
域
ご
と
の
検
討
に
つ
い
て

・
福
島
県
水
道
ビ
ジ
ョ
ン
改
定
の
概

要
に
つ
い
て

・
福
島
県
の
水
道
の
概
況
に
つ
い
て

内
容
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