
様式第３号（第８条関係） 

 

競争入札設計図書等に関する回答書 

 

令和７年７月１日  

 

福島県南会津農林事務所長 馬場 岳志 

 

工事（委託業務）番号 第 25-36250-0012 号 

工事（委託業務）名 復旧治山０７０１工事「獅子落山地区」 

質   問   事   項 

実施工期は 7 月末から翌年 1 月末と想定しておりますが、伐木、仮設道路などの準備期

間及び冬季降雪期間を考慮すると、工期内に上下流 1.5 基の谷止工を完成させることは難

しい状況であると予想されます。その際工期延長に対する協議は可能でしょうか。ご教示

願います。 

尚、施工箇所の沢が仮設道路であり、下流側の谷止工を掘削すると上流側を施工するこ

とが出来ないため、並行しての施工は困難です。 

 

回   答   事   項 

福島県工事請負契約約款第２２条に基づく、工期延長に対する協議は可能です。 

 


