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設計積算誤りについて

１ 当該入札の概要

（１）発注機関

発注機関：会津若松建設事務所

（２）入札方式

指名競争入札

（３）業務名

調査業務（砂防事業費）

業務概要：希少猛禽類モニタリング調査・希少動植物モニタリング調査

（４）入札年月日

平成２３年４月２７日

（５）入札参加者数

１２者

（６）予定価格

７，６０４，１００円

２ 事案の概要

上記入札において、応札者１２者のうち１０者が最低制限価格を下回り失格と

なったため発注機関において設計書を再確認したが、問題なしとして、翌日、落

札者と契約を結んだ。

５月２３日、失格となった者から発注機関に、当該入札の積算について問い合

わせがあったため、発注機関において再度確認したところ積算の誤り（現地で作

業するための旅費交通費について、本来対象外である諸経費及び技術経費を加算

してしまったため、５５１，７４６円が過大となった）が判明した。

なお、当初の契約については、既に業務に着手しており、その内容が希少動物

の生態調査のため、調査の実施時期が限られていることもあり減額変更契約を行

い、調査を継続することとし、外の応札者には謝罪し了解を得ている。

３ 再発防止のための対応

積算において複数の職員によるチェックを徹底する。


