

国道352号見通工区 進捗状況

令和7年3月末現在 事業進捗率80%

事業の目的

道幅が狭く、また橋の前後が急カーブとなっており、事故の危険性が高いことから、円滑で安全な交通を確保するため、新しい道路を整備しています。

事業の概要

- ◆ 計画延長 780m
内、見通橋70m
- ◆ 道路幅 9.25m
(片側一車線、片側歩道)

位置図



令和6年11月22日、見通橋が開通しました。
令和7年度は、橋梁部の残工事を実施します。

工事着手前 (平成24年度)



見通橋開通式状況



見通橋開通式状況



檜枝岐村字見通地内