
週休２日確保モデル工事における手続きフロー（港湾漁港を除く土木工事）　(R5.4.1以降適用）

●
積　算

（４週８休以上の補正）
積　算

（４週８休以上の補正）

⇓ ⇓
●
入札公告及び特記仕様書に
『受注者希望型』である旨を記載

入札公告及び特記仕様書に
『発注者指定型』である旨を記載

⇓ ⇓
●

⇓ ⇓

○

施工計画書提出前までに週休２日確保モデル工事
について、
①４週６休以上４週７休未満
②４週７休以上４週８休未満
③４週８休以上（当初設計）
④週休２日確保工事を実施しない
のいずれか条件を監督員と協議。

施工計画書提出前までに週休２日確保モデル工事
について、
①４週６休以上４週７休未満
②４週７休以上４週８休未満
③４週８休以上（当初設計）
のいずれか条件を監督員と協議。

①～③の場合は施工計画書に週休２日相当の現場
閉所日を確保した工程表を添付

施工計画書に週休２日相当の現場閉所日を確保し
た工程表を添付

⇓ ⇓
○

⇓ ⇓
○

⇓ ⇓
○

⇓ ⇓
○

⇓ ⇓
●
施工中の現場閉所率の状況や実績に基づき、最終
変更までに該当する条件へ変更契約する。

施工中の現場閉所率の状況や実績に基づき、最終
変更までに該当する条件へ変更契約する。

⇓ ⇓

●

・達成状況に応じて工事成績評定を加点
　（上記③のみ加点）
・未達成や週休２日確保モデル工事を実施しない
場合は加点しない

・達成状況に応じて工事成績評定を加点
　（上記③のみ加点）
・未達成の場合は工事成績評定を減点

⇓ ⇓

⇓ ⇓

○

⇓ ⇓

●

⇓ ⇓

●

※　○は受注者の手続き、●は発注者の手続き

竣工後

竣工後２週間以内に監督員へ「週休２日確保モデル工事調査票」(様式１）を記入・提出

監督員は、竣工後３週間以内に「週休２日確保モデル工事調査票」（様式１及び様式２）を技術管理課へ提出

施工業者から実施証明書（４週８休）を請求され発行した場合は、技術管理課へ証明書の写しを提出
証明書発行管理リスト（別紙４）を更新・管理

受注者希望型 発注者指定型

発注段階

入札・契約

工期内

工事現場に週休２日確保モデル工事であることを記載した掲示板を設置

やむを得ない理由で現場閉所日と定めた日に作業を行う場合は、振替現場閉所日を設定し、事前に監督員と
協議

毎月の履行報告書提出時において、実施工程表またはカレンダー等に現場閉所実績を明記し、発注者の確認
を受ける

現場閉所実績を確認できる資料（例：出勤簿、工事日誌等）を提出し、達成状況を工事打合せ簿で報告

竣工


