
災害公営住宅（帰還者向け）の進捗状況（平成29年6月30日時点） 建築住宅課

現在の状況

木造 非木造 木造 非木造

大谷地団地１期 8 8 8 入居開始 H28

大谷地団地２期 8 8 8 建築工事完了 H29

桶地内団地 10 10 10 建築設計中 Ｈ30

計 26 26 26 0 0 0 0

22 22 建築工事完了 H29

63 63 造成工事中 H29

請戸地区 26 26 26 建築設計中 未定

計 111 111 111 0 0 0 0

曲田地区第1期 50 50 50 入居開始 H28

曲田地区第2期第1工区 14 14 14 建築工事中 H29

曲田地区第2期第2工区 40 40 40 建築工事中 H29

栄町地区第2期第3工区 50 50 50 建築工事中 H29

計 154 64 64 0 90 0 90

寺脇地区 17 17 17 用地確保完了 H29

計 17 17 17 0 0 0 0

落合地区 11 11 11 入居開始 H28

計 11 0 0 0 11 11 0

小計① 319 218 218 0 101 11 90

都路地区 12 12 12 入居開始 H28

計 12 12 12 0 0 0 0

深谷地区 15 15 15 造成工事中 H30

計 15 15 15 0 0 0 0

幾世橋地区 80 80 80 建築工事中 H29

計 80 0 0 0 80 0 80

小計② 107 27 27 0 80 0 80

町庭坂第一団地 10 10 10 入居開始 H26

町庭坂第二団地 10 10 10 入居開始 H26

計 20 20 20 0 0 0 0

小計③ 20 20 20 0 0 0 0

446 265 265 0 181 11 170

※１　対象：避難指示区域の指定を受けた12市町村

※２　対象：福島県中通り及び浜通り（避難指示区域を除く）の市町村
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平成29年6月30日版

土木部建築住宅課（住宅整備担当）

【単位：戸】

　　※平成29年6月30日時点。
　　　今後、整備予定地区等の増加で地区数や戸数が変動する可能性があります。
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市町村災害公営住宅（帰還）等整備 進捗状況
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