
平成28年 7月19日(火)

いわき合同庁舎 仮設庁舎1階会議室

株式会社オリエンタルコンサルタンツ

平成28年度

いわき建設事務所設計時施工技術検討会

Copy r i gh t  2015  ORIE NTA L  CONS ULTA NTS  Co . ,L td .  a l l  r i gh t s  rese rved

工事番号 ： 15-41380-0331

委託名 ： 設計業務委託（道整・再復）

橋梁名 ： （仮）才鉢1号橋



Copy r i gh t  2015  ORIE NTA L  CONS ULTA NTS  Co . ,L td .  a l l  r i gh t s  rese rved

1．工事概要



工事概要
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委託内容： 橋梁上部工、橋台工、橋梁詳細設計、架設計画、

土留工、仮橋・仮桟橋、護岸設計

施工工種：

現県道の切回し工(A1橋台部、仮橋部)/仮橋工/

仮設土留工(A1橋台部)/仮設締切工(P1橋脚部)/

躯体工/護岸および護床工/補強土壁工(A1橋台左側、A2橋台右側)

施工条件概要：

・山地・丘陵地に位置し、二級河川鮫川が流れる

・河川左岸沿いに主要地方道いわき石川線があり、車両通行の確保が必要

・河川内構造物は非出水期施工

・支持地盤はCM級の片岩



現地状況
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1．工事概要：橋梁一般図（その1）
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橋梁一般図（その2）
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2．施工ステップ図
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①現県道切廻し設置工：A1橋台部及び仮橋部
②仮設土留設置工：A1橋台部

→HWLより上方部の先行掘り、H鋼の建込み

③仮橋架設工：KA1-KP1間
→HWLより上方部の施工

極力、2車線を確保する

HWLより上方部の施工

岩層内は先行掘り後、H鋼を建込む
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①仮設土留設置工：A1橋台部
→大型土のうによる締切の上、土工掘削をしながら横矢板・
アンカー設置

②躯体構築工：A1橋台部
③仮橋架設工：KP2-KA2橋台部
④工事用道路工設置

：右岸側工事用道路および施工ヤード
→KA2背面の坂路、P1橋脚部進入路およびヤード等の整備

⑤仮締切工設置：P1橋脚部
→ダウンザホールハンマによる先行掘り
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①仮設土留撤去工：A1橋台
→HWLまで裏込め工、埋戻し工を行いながら横矢板・アンカー
撤去

②護岸・護床設置工：左岸側(A1橋台前面)
→一部は次年度以降設置
(上部工架設時にベント据付が計画されているため)

③工事用道路撤去工：右岸側工事用道路
→盛土および大型土のうの撤去
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①仮設土留撤去工：A1橋台
→HWLより上方の裏込め工、埋戻し工を行いながら横矢板・
アンカー撤去

②補強土壁工設置：A1橋台左側背面
→上部工架設ヤード高まで施工
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①工事用道路設置工：P1橋脚部
→大型土のう設置、施工ヤード整正

②仮設締切設置工：P1橋脚部
→前年の先行掘り箇所に鋼矢板設置。
掘削しながら腹起し、隅火打ち設置

③土工掘削工：A2橋台部
④躯体構築工：P1橋脚部、A2橋台
⑤仮設締切撤去工：P1橋脚

→埋戻しながら腹起しや隅火打ち撤去

⑥土工埋戻し工：A2橋台部 ⑦護岸・護床工：右岸側
→現地盤まで埋戻し →一部は次年度以降

⑧工事用道路撤去工：P1橋脚部
→盛土および大型土のうの撤去
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