
平成28年度

いわき建設事務所設計時施工技術検討会

１５－４１３８０－０３２４ 設計業務委託（道整・再復）

小川橋 旧橋撤去施工計画

平成28年8月5日（金）

福島県 いわき建設事務所

日栄地質測量設計株式会社
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１．工事概要（旧橋撤去）

� 委託内容

• （仮）小川橋の橋梁詳細設計、旧橋撤去設計、護岸設計

� 概略工事スケジュール

• ４ヵ年目１１月より既設上部工、A1橋台撤去の工事を予定

• ５ヵ年目１１月よりA2橋台、P1～P3橋脚撤去の工事を予定

� 施工工種

• ４ヵ年目：仮締切工（大型土のう）／上部工撤去／仮設土留工（切梁式鋼矢板）

／ A１橋台撤去

• ５ヵ年目：仮締切工（大型土のう）／A２橋台・P1～P3橋脚撤去／護岸設置

� 施工条件

• ４ヵ年目の工事は、11月～5月（非出水期）を基本とする。

• ５ヵ年目の工事は、 11月～3月（非出水期）を基本とする

• 電力線、NTT線（左岸側）は工事開始前に移設を完了しているものとする。

• 新設橋が完成し、現道交通の切り回し後に既設橋を撤去する。

• 新設橋P1橋脚施工後から、５ヵ年以内に既設橋を撤去する。 2
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3.施工ステップ図 ：施工ステップ

A1橋台 P1橋脚 A2橋台 上部工 既設上部工 既設A1橋台 既設P1橋脚 既設P2橋脚 既設P3橋脚 既設A2橋台

STEP.1
1ヵ年目
非出水期

・進入路
・仮桟橋
・仮設土留工
・躯体構築

STEP.2
2ヵ年目
非出水期

・仮設土留工
・場所打ち杭
・躯体構築

・堤防付替
・管理通路付替
・仮設土留工
・場所打ち杭
・躯体構築

STEP.3
2ヵ年目
非出水期

・条件護岸(1期施工)

左岸：高水、低水護岸
右岸：高水護岸

STEP.4
3ヵ年目
非出水期

・ベント設置
・桁架設
・ベント撤去
・床版
・橋面工

道路改良
舗装工事

(橋台背面盛土)

県道交通
切り回し

STEP.5
4ヵ年目
非出水期

・仮設盛土
・大型土のう
・歩道橋撤去
・車道橋撤去

STEP.6
4ヵ年目
非出水期

・仮設土留工
・躯体撤去

STEP.7
5ヵ年目
非出水期

STEP.8
5ヵ年目
非出水期

STEP.9
5ヵ年目
非出水期

・条件護岸(2期施工)

左岸：高水、低水護岸

右岸：高水、低水護岸

・大型土のう
・躯体撤去

・大型土のう
・躯体撤去

4ヵ年目
出水期

新設橋梁 既設橋梁
護岸工

道路改良
舗装工事

道路改良

舗装工事

道路改良

舗装工事

保安林

解除申請
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【STEP.5-1(4ヵ年目）】作業ヤード整備

【施工順序】

①右岸作業ヤード整備

②左岸作業ヤード整備

②大型土のう、
仮設盛土設置

①仮設盛土
※改良事業買収用地内

・借地が必要
・電柱・案内表示板の移設
・民家の立木保障が必要

既設上部工 既設A1橋台
道路改良
舗装工事

(橋台背面盛土)

県道交通
切り回し

STEP.5
4ヵ年目
非出水期

・仮設盛土
・大型土のう
・歩道橋撤去
・車道橋撤去

STEP.6
4ヵ年目
非出水期

・仮設土留工
・躯体撤去

道路改良
舗装工事

4ヵ年目
出水期

既設橋梁

・宅地出入口

市道は、迂回路がない
ため交通を確保し施工する。

6上部工撤去
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【施工順序】

①足場工

②橋面舗装・高欄撤去

①足場工
車道橋： ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場，ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ足場
歩道橋： ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場

③クローラクレーン搬入・組立

トレーラの進入路を確保す
るため、ブームを全て運搬
後にクレーンの組立をする。

【STEP.5-2(4ヵ年目）】クローラクレーン組立

既設上部工 既設A1橋台
道路改良
舗装工事

(橋台背面盛土)

県道交通
切り回し

STEP.5
4ヵ年目
非出水期

・仮設盛土
・大型土のう
・歩道橋撤去
・車道橋撤去

STEP.6
4ヵ年目
非出水期

・仮設土留工
・躯体撤去

道路改良
舗装工事

4ヵ年目
出水期

既設橋梁

上部工撤去
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8

【施工順序】

①支承縁切・玉掛

②パイプ吊足場撤去

③歩道橋1径間一括撤去

③歩道橋一括撤去

④作業ヤード二次処理

搬出経路
搬出経路

【STEP.5-3(4ヵ年目）】歩道橋一括撤去

既設上部工 既設A1橋台
道路改良
舗装工事

(橋台背面盛土)

県道交通
切り回し

STEP.5
4ヵ年目
非出水期

・仮設盛土
・大型土のう
・歩道橋撤去
・車道橋撤去

STEP.6
4ヵ年目
非出水期

・仮設土留工
・躯体撤去

道路改良
舗装工事

4ヵ年目
出水期

既設橋梁

③歩道橋2径間一括撤去
上部工撤去
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【施工順序】

①地覆・張出床版ブロック撤去

②主桁転倒防止設置

④，⑤車道橋3径間撤去

③落橋防止装置撤去

④床版・横桁撤去

⑤支承縁切

⑥主桁ブロック撤去

搬出経路

【STEP.5-4(4ヵ年目）】2・3径間「床版ブロック解体撤去」

既設上部工 既設A1橋台
道路改良
舗装工事

(橋台背面盛土)

県道交通
切り回し

STEP.5
4ヵ年目
非出水期

・仮設盛土
・大型土のう
・歩道橋撤去
・車道橋撤去

STEP.6
4ヵ年目
非出水期

・仮設土留工
・躯体撤去

道路改良
舗装工事

4ヵ年目
出水期

既設橋梁

④，⑤車道橋2径間撤去

⑦作業ヤード二次処理

※切断工法
床版・・・・・・・・・・・・・・ Coカッター（ｔ=30cm程度）
地覆・張出床版・横桁・・・ワイヤーソ（ｔ≧40cm）

上部工撤去
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【施工順序】

③主桁間中央分割

①車道橋4径間撤去

④支承縁切

⑤吊上げ撤去

【STEP.5-5(4ヵ年目）】1・4径間「主桁間中央分割撤去」

既設上部工 既設A1橋台
道路改良
舗装工事

(橋台背面盛土)

県道交通
切り回し

STEP.5
4ヵ年目
非出水期

・仮設盛土
・大型土のう
・歩道橋撤去
・車道橋撤去

STEP.6
4ヵ年目
非出水期

・仮設土留工
・躯体撤去

道路改良
舗装工事

4ヵ年目
出水期

既設橋梁

①車道橋1径間撤去

※切断工法
床版（主桁間中央部）・・・ Coカッター（ｔ=30cm程度）
横桁部・・・ワイヤーソ（ｔ≧40cm）

⑥仮設土留工撤去

④仮設土留工撤去
※仮設土留工は新設橋で設置

①主桁転倒防止設置

②落橋防止装置撤去

上部工撤去



29.0

28.66

29.47

28.13

29.41

29.06

28.61

2

29.78

29.8124.21

25.87

29.90

27.45

28.40

24.30

24.24

30.03

29.93

29.79

30.03

26.45

24.26

24.1225.83

26.76

27.99

26.89

28.16

27.35

27.77

29.49

29.16

29.40

28.70

29.96

28.66

28.44

27.76

29.03

29.26

29.33

28.69

29.50

29.47

29.52
29.20

29.46

27.87

27.83

29.67

29.58

28.22
29.42

29.59

30.10
29.93

29.76

28.99
28.57

28.55

29.08

28.6528.98

28.98

As

物置

田所寿一木2

木2

物

大

木

27.90

29.24

27.84

24.23

28.

28.25

29.7830.09

27.87

29.56

30

30.12

26.79

26.16

26.66

25.87

24.36

物置

29.845

29.866

28.680

29.480
T.7T.6

T.5-1

T.5

ガレー

⑥
市
道

④
市

道
中

島
3

号
線

夏
井

川

小川橋 県道 小川赤井平線

田所寿一木2

車庫

鉄2

倉庫

カ
ー
ポ
ー
ト松本武久木2

国分政巳木2

阿部由雄木1

柴崎秀子木2

佐藤一文木2

丸星商店木2

松本
木1

泥

制

標

空

ゴミ集積箱

標

小川線1

標

標

3南1

（空）

as

（空）

G

As

As

HPφ300

南線26

27左1

2西1

南線27

南線28

A=
75

N
O.

11
+8

.7
46

K
A.

1-
2

R
=無

限
大

R
= 1

6 0
NO

. 9
+1
3
. 5

90
K
E .

1-
2

A=
75

L
=3

5.
15
6

19
/ 4

6 5
.8

5
（19/499.43）

R＝600

EC.73
19

/ 5
2

1
9/

50
0

19
/ 4

75
1
9/

45
0

As

井

As

□1000×800

As

As

A=
75

N
O.

11
+8

.7
46

K
A.

1-
2

R
=無

限
大

R
= 1

6 0
NO

. 9
+1
3
. 5

90
K
E .

1-
2

A=
75

L
=3

5.
15
6

N
O.

14

N
O.

13

NO
.1

2

N
O.

11

NO
.1
0

NO
.
9

NO
.8

井

As

小川線2

止

J

J

小川線3止

（駐）

J

co

co
G

（駐）

G

標

▽29.900

P2P1 P3 A2A1

作
業
半
径
R=
24
m

7100

1
10

0
0

P1

大
型

土
の

う
L
=1

10
00

4000

200ｔ吊り

クローラクレーン

共
用
範
囲

資材運搬用

トラック10ｔ

ﾊ�゙�ｲ�ﾌ�゙�ﾛ�ﾊ�ﾝ�ﾏ�

発電機

ｺ�ﾝ�ﾌ�ﾟ�ﾚ�ｯ�ｻ�ｰ�

ﾀ�゙�ｳ�ﾝ�ｻ�゙�ﾎ�ー�ﾙ�ﾊ�ﾝ�ﾏ�

鋼
矢

板
Ⅲ

型

床掘用

バックホウ

11

【施工順序】

④押え盛土工

③切梁式鋼矢板

④押え盛土工
大型土のう・仮設盛土

上部工撤去時の右岸作業ヤード
を使用し矢板の打ち込みをする。

【STEP.6-1(4ヵ年目）】仮設土留工設置

既設上部工 既設A1橋台 既設P1橋脚

STEP.5
4ヵ年目
非出水期

・仮設盛土
・大型土のう
・歩道橋撤去
・車道橋撤去

STEP.6
4ヵ年目
非出水期

・仮設土留工
・躯体撤去

STEP.7
5ヵ年目
非出水期

既設橋梁

①ダウンザホールハンマ削孔

②川砂埋戻

③矢板打設

⑤土留め内床掘

A１橋台撤去
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【施工順序】

①A1橋台取壊し

②埋戻し
①A1橋台破砕解体

③仮設土留撤去

④押え盛土工撤去

⑤クローラクレーン解体・搬出

⑥左岸ヤード撤去

搬出経路

【STEP.6-2(4ヵ年目）】A1橋台撤去

既設上部工 既設A1橋台 既設P1橋脚

STEP.5
4ヵ年目
非出水期

・仮設盛土
・大型土のう
・歩道橋撤去
・車道橋撤去

STEP.6
4ヵ年目
非出水期

・仮設土留工
・躯体撤去

STEP.7
5ヵ年目
非出水期

既設橋梁

A１橋台撤去
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【施工順序】

①工事用進入路工

②河川内ヤード整備工

③大型土のう設置

①工事用進入路

③瀬替工

【STEP.7-1(5ヵ年目）】右岸瀬替工

既設P1橋脚 既設P2橋脚 既設P3橋脚 既設A2橋台

STEP.6
4ヵ年目
非出水期

STEP.7
5ヵ年目
非出水期

STEP.8
5ヵ年目
非出水期

・大型土のう
・躯体撤去

・大型土のう
・躯体撤去

既設橋梁

A2橋台・P3橋脚撤去
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【施工順序】

①掘削工

①計画河川断面に
合わせ掘削

③埋戻し

④瀬替工・進入路撤去

⑤右岸作業ヤード撤去

②橋台・橋脚取壊し

②破砕解体

【STEP.7-2(5ヵ年目）】P3橋脚・A2橋台撤去

既設P1橋脚 既設P2橋脚 既設P3橋脚 既設A2橋台

STEP.6
4ヵ年目
非出水期

STEP.7
5ヵ年目
非出水期

STEP.8
5ヵ年目
非出水期

・大型土のう
・躯体撤去

・大型土のう
・躯体撤去

既設橋梁

中央部は左岸瀬替工に転用

搬出経路

A2橋台・P3橋脚撤去
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【施工順序】

①工事用進入路工

②河川内ヤード整備工

③大型土のう設置
①工事用進入路

③瀬替工

【STEP.8-1(5ヵ年目）】左岸瀬替工

既設P1橋脚 既設P2橋脚 既設P3橋脚 既設A2橋台

STEP.7
5ヵ年目
非出水期

STEP.8
5ヵ年目
非出水期

STEP.9
5ヵ年目
非出水期

・大型土のう
・躯体撤去

・大型土のう
・躯体撤去

既設橋梁

中央部は右岸瀬替工を転用

P1橋脚・P2橋脚撤去
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【施工順序】

①掘削工

①掘削工

③埋戻し

④瀬替工・進入路撤去

⑤左岸作業ヤード撤去

②橋脚取壊し

②破砕解体

搬出経路

【STEP.8-2(5ヵ年目）】P1橋脚・P2橋脚撤去

既設P1橋脚 既設P2橋脚 既設P3橋脚 既設A2橋台

STEP.7
5ヵ年目
非出水期

STEP.8
5ヵ年目
非出水期

STEP.9
5ヵ年目
非出水期

・大型土のう
・躯体撤去

・大型土のう
・躯体撤去

既設橋梁

P1橋脚・P2橋脚撤去
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【施工順序】

①右岸仮締切り工

②右岸護岸工

④高水護岸

①右岸仮締切り工

③左岸仮締切り工

④左岸護岸工

①高水護岸

④低水護岸

既設P1橋脚 既設P2橋脚 既設P3橋脚 既設A2橋台

STEP.8
5ヵ年目
非出水期

STEP.9
5ヵ年目
非出水期

・条件護岸(2期施工)

左岸：高水、低水護岸

右岸：高水、低水護岸

・大型土のう
・躯体撤去

既設橋梁
護岸工

【STEP.9-1(5ヵ年目）】護岸工（2期施工）

①低水護岸

①擦付護岸

宅地出入口

運搬経路護岸施工


