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いわき建設事務所設計時施工技術検討会

１５－４１３８０－０３２４ 設計業務委託（道整・再復）

（仮）小川橋 下部工施工計画
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福島県 いわき建設事務所

日栄地質測量設計株式会社
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１．工事概要（新設橋梁）

� 委託内容

• （仮）小川橋の橋梁詳細設計、旧橋撤去設計、護岸設計

� 概略工事スケジュール

• １ヵ年目11月よりP1橋脚の工事を予定

• ２ヵ年目11月よりA1橋台・A2橋台の工事を予定

• ３ヵ年目以降 上部架設、県道交通切り回し、旧橋撤去の工事を予定

� 施工工種

• １ヵ年目：仮桟橋／仮設土留工（切梁式鋼矢板）／P1橋脚設置

• ２ヵ年目：仮設土留工（自立式親杭横矢板）／ A1橋台・基礎工

／ A2橋台・基礎工／護岸設置

� 施工条件

• 新設下部工の河川内工事は、11月～5月(非出水期)を基本とする。

• 電力線、NTT線は工事開始前に移設が完了しているものとする。

• 左岸側の保安林解除の手続きはA1橋台施工前に完了しているものとする。

• 施工ヤードは道路用地内を使用し、家屋などは取り壊されているものとする。

• 新設橋梁工事（上部工、下部工）は現道交通を確保し施工を行う。
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現地写真

①A1橋台位置(左岸) ⑤P1橋脚施工ヤード

⑫河床転石状況

⑭A2橋台位置 (右岸)

②架橋位置 ③架橋下流側 ④架橋下流側

⑥既設橋(左岸)

⑦起点側(左岸)

⑧左岸上流側 ⑨排水樋管 ⑩架橋上流側 ⑪架橋上流側

⑬既設橋(右岸)
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2.施工ステップ（施工ステップ）

A1橋台 P1橋脚 A2橋台 上部工 既設上部工 既設A1橋台 既設P1橋脚 既設P2橋脚 既設P3橋脚 既設A2橋台

STEP.1
1ヵ年目
非出水期

・進入路
・仮桟橋
・仮設土留工
・躯体構築

STEP.2
2ヵ年目
非出水期

・仮設土留工
・場所打ち杭
・躯体構築

・堤防付替
・管理通路付替
・仮設土留工
・場所打ち杭
・躯体構築

STEP.3
2ヵ年目
非出水期

・条件護岸(1期施工)

左岸：高水、低水護岸

右岸：高水護岸

STEP.4
3ヵ年目
非出水期

・ベント設置
・桁架設
・ベント撤去
・床版
・橋面工

道路改良
舗装工事

(橋台背面盛土)

県道交通
切り回し

STEP.5
4ヵ年目
非出水期

・仮設盛土
・大型土のう
・歩道橋撤去
・車道橋撤去

STEP.6
4ヵ年目
非出水期

・仮設土留工
・躯体撤去

STEP.7
5ヵ年目
非出水期

STEP.8
5ヵ年目
非出水期

STEP.9
5ヵ年目
非出水期

・条件護岸(2期施工)

左岸：高水、低水護岸

右岸：高水、低水護岸

4ヵ年目
出水期

新設橋梁 既設橋梁
護岸工

道路改良
舗装工事

・大型土のう
・躯体撤去

・大型土のう
・躯体撤去

道路改良

舗装工事

道路改良

舗装工事

保安林

解除申請
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6

【施工順序】

①進入路整備

②重機組立

②重機組立

①進入路整備

【STEP.1-1(1ヵ年目)】進入路整備・クレーン運搬組立

A1橋台 P1橋脚 A2橋台

STEP.1
1ヵ年目
非出水期

・進入路
・仮桟橋
・仮設土留工
・躯体構築

STEP.2
2ヵ年目
非出水期

・仮設土留工
・場所打ち杭
・躯体構築

・堤防付替
・管理通路付替
・仮設土留工
・場所打ち杭
・躯体構築

STEP.3
2ヵ年目
非出水期

・条件護岸(1期施工)

左岸：高水、低水護岸

右岸：高水護岸

新設橋梁
護岸工

保安林

解除申請

夏
井
川

現道交通を確保する

P1橋脚施工

保安林解除
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7

【施工順序】

①杭芯セット

②ダウンザホール
ハンマ削孔

③川砂埋戻

④支持杭打設

仮桟橋杭打設

⑤けた受け
覆工受桁
覆工板設置

【STEP.1-2(1ヵ年目)】仮桟橋

A1橋台 P1橋脚 A2橋台

STEP.1
1ヵ年目
非出水期

・進入路
・仮桟橋
・仮設土留工
・躯体構築

STEP.2
2ヵ年目
非出水期

・仮設土留工
・場所打ち杭
・躯体構築

・堤防付替
・管理通路付替
・仮設土留工
・場所打ち杭
・躯体構築

STEP.3
2ヵ年目
非出水期

・条件護岸(1期施工)

左岸：高水、低水護岸

右岸：高水護岸

新設橋梁
護岸工

保安林

解除申請

※ 仮設構台基礎Ｈ鋼打込み対象地盤は、最大粒径 150～800mm程度の玉石混じり砂礫地盤でありバイブロ

ハンマでは施工不能に陥る可能性があるため、ダウンザホールハンマにより置換工を行うものとする。

67200(CL上)

下流側推定支持層線

上流側推定支持層線

No.1
4+3.

700

FM M

FH=3
2.76

1

No.10+16.500FH=32.756

No.1
2+10

.100

FH=3
3.688

A1
P1

A2

施工時水位 ▽27.20

仮設構台工12000

100t吊クローラクレーン
油圧式ﾊ�ﾞ�ｲ�ﾌ�゙ �ﾛ�ﾊ�ﾝ�ﾏ�

As

夏
井
川

打込み工法は、玉石・転石・岩盤の削孔が可能なダウンザホールハ
ンマ工法で先行削孔後、川砂に置換え油圧バイブロ工法で施工する。

P1橋脚施工
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Ⅲ

型

※ 鋼矢板打込み対象地盤は、最大粒径 150～800mm程度の玉石混じり砂礫地盤でありバイブロ

ハンマでは施工不能に陥る可能性があるため、ダウンザホールハンマにより置換工を行うも

のとする。

なお、削孔径は施工可能な最大径である 600mmとし、削孔間隔は置換工の確実性を考慮し

矢板打込み箇所を全て置換えることが出来る 500mmとした。（下図参照） 6
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500 500 500
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67200(CL上)

下流側推定支持層線

上流側推定支持層線

No.1
4+3.

700

8000

FM M

FH=32
.761

No.10+16.500FH=32.756

No.1
2+10

.100

FH=3
3.68

8A1
P1

A2

DL=20.000

施工時水位 ▽27.20

1000 1000

切梁式鋼矢板

As
As

100t吊クローラクレーン

下流側推定支持層線

上流側推定支持層線

仮設構台工12000
10000

8

【施工順序】

①杭芯セット

②ダウンザホール
ハンマ削孔

④矢板打設

鋼矢板打設

⑤床掘

⑥腹起・火打設置

③川砂埋戻

【STEP.1-3(1ヵ年目)】切梁式鋼矢板

A1橋台 P1橋脚 A2橋台

STEP.1
1ヵ年目
非出水期

・進入路
・仮桟橋
・仮設土留工
・躯体構築

STEP.2
2ヵ年目
非出水期

・仮設土留工
・場所打ち杭
・躯体構築

・堤防付替
・管理通路付替
・仮設土留工
・場所打ち杭
・躯体構築

STEP.3
2ヵ年目
非出水期

・条件護岸(1期施工)

左岸：高水、低水護岸

右岸：高水護岸

新設橋梁
護岸工

保安林

解除申請夏
井
川

P1橋脚施工
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施工時水位 ▽27.20
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①掘削（最終）

②躯体構築

①最終掘削

②均しコンクリート

⑦足場工

③型枠工

④鉄筋工

⑤ｺﾝｸﾘｰﾄ打設・養生

⑥埋戻し

⑨矢板引抜工

⑩仮桟橋撤去

⑧腹起,火打解体

【施工順序】

【STEP.1-4(1ヵ年目)】掘削（最終）・躯体構築

A1橋台 P1橋脚 A2橋台

STEP.1
1ヵ年目
非出水期

・進入路
・仮桟橋
・仮設土留工
・躯体構築

STEP.2
2ヵ年目
非出水期

・仮設土留工
・場所打ち杭
・躯体構築

・堤防付替
・管理通路付替
・仮設土留工
・場所打ち杭
・躯体構築

STEP.3
2ヵ年目
非出水期

・条件護岸(1期施工)

左岸：高水、低水護岸

右岸：高水護岸

新設橋梁
護岸工

保安林

解除申請

夏
井
川

P1橋脚施工
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10

現道交通を確保する

【施工順序】
①堤防・管理用通路切廻し
施工ヤード整備

②重機組立

②重機組立

①施工ヤード整備

②重機組立

①堤防切廻し

【STEP.2-1(2ヵ年目)】施工ヤード整備・クレーン運搬組立

①管理用通路切廻し

A1橋台 P1橋脚 A2橋台

STEP.1
1ヵ年目
非出水期

・進入路
・仮桟橋
・仮設土留工
・躯体構築

STEP.2
2ヵ年目
非出水期

・仮設土留工
・場所打ち杭
・躯体構築

・堤防付替
・管理通路付替
・仮設土留工
・場所打ち杭
・躯体構築

STEP.3
2ヵ年目
非出水期

・条件護岸(1期施工)

左岸：高水、低水護岸

右岸：高水護岸

新設橋梁
護岸工

保安林

解除申請

・ A2橋台側の既設堤防を掘削するため、
堤防・管理用通路の付替えを施工する。
・ 管理用通路の付替えは借地が必要。

夏
井
川

A1橋台・A2橋台施工

借地
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親杭打設

【施工順序】

①杭芯セット

②ダウンザホール
ハンマ削孔

④親杭打設

③川砂埋戻

親杭打設

【STEP.2-2(2ヵ年目)】親杭打設

As

6000

▽25.761

6
90

0

CL

2200

自立式土留め仮設工
L=9.00

親杭H-300x300x10x15

油圧式ﾊ�ﾞ�ｲ�ﾌ� �゙ﾛ�ﾊ�ﾝ�ﾏ�65t吊クローラクレーン

現道通行帯
800

A2橋台断面図 S=1:250

自立式土留め仮設工
L=9.50

親杭H-300x300x10x15

油圧式ﾊ�ﾞ�ｲ�ﾌ� �゙ﾛ�ﾊ�ﾝ�ﾏ�65t吊クローラクレーン

700 5500

▽25.356

73
0
0

CL
1000

2058
現道通行帯

A1橋台断面図 S=1:250

A1橋台 P1橋脚 A2橋台

STEP.1
1ヵ年目
非出水期

・進入路
・仮桟橋
・仮設土留工
・躯体構築

STEP.2
2ヵ年目
非出水期

・仮設土留工
・場所打ち杭
・躯体構築

・堤防付替
・管理通路付替
・仮設土留工
・場所打ち杭
・躯体構築

STEP.3
2ヵ年目
非出水期

・条件護岸(1期施工)

左岸：高水、低水護岸

右岸：高水護岸

新設橋梁
護岸工

保安林

解除申請

R 8.6m

NO.14

NO.13

R 8.6m

計画河川断面

A2橋台撤去床掘削線

1:0.5

1:
0.

5

計画河床高▽24.60

1:2
.0

1:2
.0

現況高水敷高 ▽27.500

護岸基礎底面高 ▽26.300

1:0.5

▽29.920
▽30.200

高水護岸工施工時必要範囲18000

A2橋台施工時必要範囲 10500

A2橋台掘削底面高 ▽25.761

ctc1500 L=9000
H-300x300x10x15

油圧式ﾊ�゙ �ｲ �ﾌ �゙ �ﾛ �ﾊ �ﾝ �ﾏ �

A2橋台側面図 S=1:250

A2橋台側親杭条件
・親杭打設はA2橋台、護岸施工に必要な範囲を同時に施工する。
・親杭撤去時期は既設上部工撤去後とする。

夏
井
川

A1橋台・A2橋台施工
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場所打ち杭施工
【施工順序】

①杭芯セット

②全周回転掘削機

④鉄筋かご建込

③ケーシング建込

⑤トレミー管挿入

⑥コンクリート打設
ケーシング引抜き

場所打ち杭施工

【STEP.2-3(2ヵ年目)】場所打ち杭施工
A1橋台 P1橋脚 A2橋台

STEP.1
1ヵ年目
非出水期

・進入路
・仮桟橋
・仮設土留工
・躯体構築

STEP.2
2ヵ年目
非出水期

・仮設土留工
・場所打ち杭
・躯体構築

・堤防付替
・管理通路付替
・仮設土留工
・場所打ち杭
・躯体構築

STEP.3
2ヵ年目
非出水期

・条件護岸(1期施工)

左岸：高水、低水護岸

右岸：高水護岸

新設橋梁
護岸工

保安林

解除申請

夏
井
川

A1橋台・A2橋台施工

67200(CL上)

下流側推定支持層線

上流側推定支持層線

No.1
4+3.

700

FM M

FH=32
.761

No.10+16.500FH=32.756

No.12
+10.

100

FH=3
3.68

8A1
P1

A2

DL=20.000

施工時水位 ▽27.20
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①床掘・横矢板設置

②杭頭処理

③均しコンクリート

④型枠工

⑤鉄筋工

⑥ｺﾝｸﾘｰﾄ打設・養生

⑦埋戻し

⑨親杭引抜工

⑧足場工

【施工順序】

【STEP.2-4(2ヵ年目)】掘削・横矢板設置・躯体構築
A1橋台 P1橋脚 A2橋台

STEP.1
1ヵ年目
非出水期

・進入路
・仮桟橋
・仮設土留工
・躯体構築

STEP.2
2ヵ年目
非出水期

・仮設土留工
・場所打ち杭
・躯体構築

・堤防付替
・管理通路付替
・仮設土留工
・場所打ち杭
・躯体構築

新設橋梁
護岸工

保安林

解除申請

夏
井
川

①床掘・横矢板設置

①床掘・横矢板設置

A1橋台・A2橋台施工

67200(CL上)

下流側推定支持層線

上流側推定支持層線

No.1
4+3.

700

FM M

FH=3
2.76

1

No.10+16.500FH=32.756

No.1
2+10

.100

FH=3
3.68

8A1
P1

A2

DL=20.000

施工時水位 ▽27.20

ダンプトラック
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仮締切工

14

①大型土のう設置

条件護岸施工
①大型土のう設置

②床掘・横矢板設置

③基礎コンクリート

【施工順序】

⑥充填コンクリート

②床掘・横矢板設置

【STEP.3(2ヵ年目)】条件護岸(1期施工)

A1橋台 P1橋脚 A2橋台

STEP.1
1ヵ年目
非出水期

・進入路
・仮桟橋
・仮設土留工
・躯体構築

STEP.2
2ヵ年目
非出水期

・仮設土留工
・場所打ち杭
・躯体構築

・堤防付替
・管理通路付替
・仮設土留工
・場所打ち杭
・躯体構築

STEP.3
2ヵ年目
非出水期

・条件護岸(1期施工)

左岸：高水、低水護岸

右岸：高水護岸

新設橋梁
護岸工

保安林

解除申請

④裏込材

⑤張ブロック

夏
井
川

・護岸施工時の仮締切工は大型土のう1段を設置する。
・右岸低水護岸は既設A2橋台撤去後に施工する。

NO.14
R 8.6m

計画河川断面
計画河床

1:2
.0

1:2
.0

現況高水敷高 ▽27.500

護岸基礎底面高 ▽26.300

1:0.5

▽30.200

高水護岸工施工時必要範囲18000

床掘・横矢板設置

2
3
0
0

1:0.5

7
4
0
0

最深河床

護岸工施工

67200(CL上)
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