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１．工事概要

1.1.工事概要工事概要



1.1 1.1 工事工事概要概要

■委託内容

橋梁詳細設計（鋼橋上部工）、橋台工、橋台基礎工、架設計画、

土留工、護岸設計

■施工工種■施工工種

・1年目：A2橋台進入路、A2橋台の基礎工、躯体工

・2年目：A1橋台進入路、A1橋台躯体工、護岸工（A1･A2橋台桁下部まで）

年目 上部 架設 護岸および護床・3年目：上部工架設、護岸および護床工

■施工条件

・河川区域内工事は非出水期施工(11月～5月)

・基盤は硬質の片岩（岩級区分：CL級）

河川部は玉石混じり砂礫が堆積河川部は玉石混じり砂礫が堆積

・A1橋台の進入路は6号橋施工時の仮橋を使用

・A2橋台側には住宅地が近接しているため、工事用搬入路の迂回計画及び環境・安
全管 留意が必 ある全管理に留意が必要である。

1.1.工事概要工事概要



1.2 1.2 現地現地写真写真

①河川上流側 ②架橋位置左岸 ③架橋位置右岸 ④No.134からA1を望む ⑤A1護岸設置位置 ⑥現道起点より望む ⑦現道民家出入り口

⑧左岸側空地

耕作地

石材ヤード

⑨左岸側現道排水φ600

⑩現道終点側 ⑪終点側耕作地 ⑫KDDI田人神山基地局 ⑬終点側石材ヤード

1.1.工事概要工事概要

⑭A1護岸位置(下流側) ⑮A1架設ヤードを望む ⑯A1護岸擦り付け位置

(上流側)
⑰上流側よりA2橋台

位置を望む

⑱現道取付位置を望む ⑲No.150右側鳥居を

望む

⑳A2工事用道路進入口

位置を望む



1.3 1.3 橋梁橋梁一般図一般図

1.1.工事概要工事概要



２．施工ステップ

3.3.施工施工ステップステップ



■■11年目年目 非出水期非出水期
①①A2A2橋台側橋台側 上流側迂回路の上流側迂回路の施工施工

上流側に迂回路を設置し、現道の切り替えを行う。

①① 橋台側橋台側 流側迂回路流側迂回路 施施

上流側迂回路に現道の

通行を切り替え(迂回路幅6.5m)

※迂回路の切り替え位置について

現道下流側は民家および本線計画道路の

盛土施工を行うため、下図のように上流側に

迂回路を設置する迂回路を設置する。

大型土 う設置平面図大型土のう設置平面図 A-A 横断図

河川に干渉する箇所は

迂回路

河川に干渉する箇所は、

大型土のうを設置する。 現道

3.3.施工ステップ施工ステップ



■■11年目年目 非出水期非出水期
②②A2A2橋台側橋台側 本線計画道路及び下流側切り替え現道の本線計画道路及び下流側切り替え現道の施工施工

本線計画道路の盛土を施工後、下流側に迂回路を設置し、現道通行の切り替えを行う。

②② 橋台側橋台側 本線計画道路及び下流側切り替 現道本線計画道路及び下流側切り替 現道 施施

(1)本線計画道路 及び取り付け道路盛土施工

(2)下流側迂回路に現道の通行を切り替え

交互片側通行規制による

切り替え所要日数：20日

（規制延長：50m×2車線）（規制延長：50m×2車線）

3.3.施工ステップ施工ステップ



■■11年目年目 非出水期非出水期
③③A2A2橋台（土工橋台（土工→→基礎工基礎工））（その１）（その１）

A2橋台の工事用道路は上流および下流の 切り替え現
道を使用する。

大型土のうを設置し 基礎工（場所打ち杭）を施工する

③③ 橋台（橋台（ 基礎基礎 ））（そ ）（そ ）

A2橋台側面図

大型土のうを設置し、基礎工（場所打ち杭）を施工する。
現道の境界には一部、土留め工を設置する。

施工ヤード 工事用道路
大型土のう

進入位置

切り替え現道

土留め工

3.3.施工ステップ施工ステップ



■■11年目年目 非出水期非出水期
③③A2A2橋台（土工橋台（土工→→基礎工基礎工））（その２（その２））

土留め工横断図

土留め工の詳細図を下図に示す。

③③ 橋台（橋台（ 基礎基礎 ））（そ（そ ））

土留め工
（親杭 8@1500）

土留め工

土留め工拡大平面図（親杭 8@1500）

3.3.施工ステップ施工ステップ



■■11年目年目 非出水期非出水期
④④A2A2橋台（橋台（躯体工躯体工））

基礎工後（場所打ち杭）、オープン掘削による床
掘を行い、躯体工を施工する。

④④ 橋台（橋台（躯体躯体 ））

A2橋台側面図

施工ヤード大型土のう

土留め工

3.3.施工ステップ施工ステップ



■■22年目年目 非出水期非出水期
⑤⑤A2A2橋台橋台（（護岸工護岸工（桁下部）（桁下部）））⑤⑤ 橋台橋台（（護岸護岸 （桁下部）（桁下部）））

A2橋台側面図A2橋台施工後、河川内に築堤を行い、
護岸工（桁下部）を施工する。

大型土のう
大型土のう

※上流側の護岸は上部工架設後に

施工ヤード

※上流側の護岸は上部工架設後に
施工するため、大型土のうで保護する。

3.3.施工ステップ施工ステップ



■■22年目年目 非出水期非出水期
⑥⑥A1A1橋台側工事用道路橋台側工事用道路設置工設置工

※仮橋設置は平成29年度実施（6号橋施工分）

⑥⑥ 橋台側 事用道路橋台側 事用道路設置設置

A1橋台施工位置

仮橋設置後、平成30年度に

A1橋台工事用道路を設置する。A1橋台工事用道路を設置する。

仮橋設置は平成29年度に行う。

（施工分担：6号橋）

3.3.施工ステップ施工ステップ



■■22年目年目 非出水期非出水期
⑦⑦A1A1橋台（土工橋台（土工））

親杭横矢板工による床掘を行う。

⑦⑦ 橋台（橋台（ ））

A1橋台側面図

親杭横矢板工

A1橋台正面図

土留めアンカー
親杭

大型土のう

3.3.施工ステップ施工ステップ



■■22年目年目 非出水期非出水期
⑧⑧A1A1橋台（躯体工橋台（躯体工））

親杭横矢板工による床掘後、A1橋台躯体を施工する。

橋台施工後、土留めの親杭及びアンカー機具等を撤去する。

⑧⑧ 橋台（躯体橋台（躯体 ））

A1橋台側面図橋台側面図

親杭横矢板工

A1橋台正面図

土留めアンカー
親杭親杭

大型土のう

3.3.施工ステップ施工ステップ

大型 う



■■22年目年目 非出水期非出水期
⑨⑨A1A1橋台橋台（護岸工（護岸工（桁下部）（桁下部）））

A1橋台施工後、護岸工（桁下部）を施工する。

⑨⑨ 橋台橋台（護岸（護岸 （桁下部）（桁下部）））

A1橋台側面図

大型土のう

施工ヤード
大型土のう

※下流側の護岸は上部工架設後に

3.3.施工ステップ施工ステップ

施工するため、大型土のうで保護する。


